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Resumen 
     Existe la necesidad en el Casino El Ganador (en construcción) de garantizar que el 
ambiente del recinto tenga una temperatura y humedad dentro de los rangos de confort 
ideales para las personas que asisten al establecimiento. El producto final del proyecto 
es la entrega de la planificación para la instalación del sistema de aire acondicionado y 
ventilación mecánica en cada una de las áreas del casino el Ganador de la ciudad de 




     There is a need at Casino El Ganador (in construction) to ensure that the room 
environment has a temperature and humidity within the ranges of comfort ideal for 
people who attend the establishment. The final product of this project is the delivery of 
the planning for the installation of air conditioning and mechanical ventilation system in 
each Casino el Ganador area in Ibagué City, following the PMI and Piloto University of 
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Introducción 
     El presente proyecto se trata de la planificación para la instalación de un sistema de Aire 
Acondicionado y Ventilación Mecánica (HVAC)
1
 en un Casino de juegos de azar llamado 
Casino el Ganador y ubicado en la ciudad de Ibagué, la implementación de dicho sistema hace 
parte de la rama de la construcción y en este caso nuestro Sponsor (Cliente) es una importante 
cadena de Casinos de juegos de azar. El proyecto consta de tres fases principales:  
 Administración: esta fase contempla las actividades de planificación y 
estructuración administrativa del proyecto como recopilación de requisitos dl 
cliente, datos técnicos para el diseño, presupuesto, cronograma de obra, entre 
otros. 
 
 Ejecución: En esta fase del proyecto se realizan  las adquisiciones de equipos y 
materiales, subcontratación, se ejecutan las instalaciones necesarias para el 
funcionamiento del sistema, y se realizan las pruebas correspondientes para 
verificar el buen funcionamiento de los sistemas instalados. 
 
 Entrega y liquidación: en esta fase se entrega al cliente los documentos 
concernientes al sistema instalado como reportes de pruebas, manuales de 
operación y mantenimiento, certificados, planos, garantías y se realiza la entrega 
formal al cliente del sistema, así como se realiza la correspondiente liquidación 
del contrato. 
     En el presente documento se presentaran estudios, evaluaciones y planes de gestión 




                                               
1
 Siglas en Inglés para: Heat Ventilation and Air Conditioning. 
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Objetivos Del Trabajo de Grado 
General 
  Realizar la planificación para la instalación del Sistema de Aire Acondicionado 
y Ventilación Mecánica del Casino el Ganador de la ciudad de Ibagué, 
atendiendo los lineamientos de la Universidad Piloto de Colombia y el PMI. 
Específicos 
 Aplicar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo del programa de 
especialización en Gerencia de Proyectos para la elaboración de estudios, 
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1. Antecedentes 
     En la actualidad la implementación de sistemas HVAC en establecimientos comerciales 
dejo de ser un tema de confort y se trata ahora de un tema normativo, la concentración de 
personas en recintos cerrados crea una alta concentración de humedad en el aire y CO2, lo 
que puede llegar a causar afecciones en las personas al saturarse el aire al interior del 
recinto, es por esto que se requieren de sistemas que deshumidifiquen el aire y lo renueven 
(Elaireacondicionado.com, 2010). 
1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 
     Actualmente los sistemas de aire acondicionado, climatización y ventilación mecánica 
son implementados y utilizados diversos sectores como el comercial, industrial y 
doméstico. Entre los diversos establecimientos que comprenden el sector comercial se 
encuentran puntualmente los casinos de juegos de azar, en donde es necesario contar con 
sistemas de Aire Acondicionado y ventilación mecánica con el fin de ofrecer un ambiente 
de confort a los usuarios. 
     En un marco general los casinos para juegos de azar suelen ser implementados en 
recintos cerrados, sin aberturas de aire exterior y aislados acústicamente; Además de lo 
anterior este tipo de establecimientos tienen un gran número de máquinas electrónicas, 
dispositivos electrónicos de vigilancia y seguridad y luminarias en exceso. Estos dos 
factores, hacen que sea indispensable contar con equipos y sistemas especializados no solo 
para reducir la temperatura del recinto y renovar el aire sino para disminuir la humedad 
relativa del aire circundante el cual puede llegar a causar daños y mal funciones en diversos 
dispositivos eléctricos y electrónicos. 
     Por lo tanto se puede concluir que la implementación de los sistemas de Aire 
Acondicionado y Ventilación Mecánica en Casinos de juegos de azar no solo son producto 
de la necesidad del confort del usuario, sino también para la protección y alargamiento de la 
vida útil de todos las máquinas y dispositivos eléctricos y electrónicos al interior de estos 
recintos (Vicca Group, 2014).  
1.1.1. Descripción general. 
     La organización HVAC System Inc. Es una mediana empresa dedicada al suministro, 
instalación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica a 
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nivel nacional, el presente proyecto consiste en la instalación del sistema HVAC en el 
casino el Ganador de la ciudad de Ibagué, el alcance del presente proyecto no contempla el 
mantenimiento de los equipos e instalaciones. 
1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización. 
     El direccionamiento estratégico de la compañía apunta hacia la prestación de servicios 
de construcción y mantenimiento de calidad y bajo los estándares internacionales de 
sostenibilidad, brindando siempre una atención oportuna a los clientes de HVAC System 
Inc. y buscando siempre el mejoramiento continuo de los procesos internos de la 
organización. 
1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización. 
     El Principal objetivo de la organización es el de brindar soluciones con ingeniería, en el 
área del Aire Acondicionado, tanto en obras como en servicios, nuestros principales 
clientes son grandes cadenas, para el caso del presente proyecto el objetivo es el suministro 
e instalación de sistemas HVAC que cumplan con las especificaciones y requerimientos de 
nuestros clientes en cuanto a capacidad, costo, tiempos de ejecución, eficiencia y estética. 
1.1.4. Políticas institucionales. 
     La política institucional de la organización consta de aquellas decisiones escritas que 
sirven como guía y como límites de la operación de los miembros del equipo de trabajo, de 
este modo cada miembro de la organización debe obrar bajo estos para metros para actuar 
de manera adecuada en cada acción cotidiana en pro de los demás miembros, la 
organización y la sociedad.     Las principales políticas institucionales de HVAC System 
Inc. son: 
 La atención y satisfacción del cliente será la prioridad principal de todos los 
esfuerzos del equipo de trabajo involucrado en el proyecto. 
 Los horarios de trabajo serán de Lunes a Viernes de 7:00 a.m a 5:00 p.m., 
siempre y cuando el cliente no solicite trabajos en horarios extendidos o 
especiales para la ejecución de los entregables del proyecto. 
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 Todos los equipos y materiales suministrados para el proyecto tendrán que tener 
certificados de calidad y garantía que serán presentados al cliente para satisfacer  
la demanda de calidad de su nuevo sistema. 
 Todos los miembros del equipo de trabajo involucrados en el proyecto deberán 
aceptar su rol y jerarquía dentro de la organización y deberán obrar de acuerdo a 
los Manuales de cada cargo para contribuir al éxito del proyecto y a la 
satisfacción del cliente. 
 Las redes y equipos instalados en el proyecto deberán ser entregados 
formalmente al cliente mediante protocolos de pruebas, arranques y actas de 
entrega firmadas por el cliente para asegurar la calidad del sistema instalado. 
 Todos los departamentos de la compañía tendrán que velar por la satisfacción 
del cliente por lo que se disponen la mayor cantidad de canales de comunicación 
con el cliente para atender cualquier solicitud y/o inquietud, canales como 
teléfonos fijos, teléfonos móviles y correos electrónicos corporativos de la 
dirección de obras y la gerencia de la compañía. 
1.1.5. Misión, Visión y Valores. 
    Misión: 
     Prestar soluciones para atender las necesidades del mercado en cuanto a Aire 
Acondicionado y Ventilación Mecánica se refiere, para de este modo mejorar las relaciones 
a largo plazo con nuestros clientes, mediante nuestro compromiso y trayectoria. 
     Visión:  
     En la próxima década HVAC System Inc. será una organización líder y vanguardista en 
la industria del Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica, una organización que contara 
con un equipo profesional y técnico especializado, capacitado y motivado para responder a 
la demanda, con una fuerte orientación a la responsabilidad ambiental y social, y enfocada 
siempre a la consecución de nuevos clientes y al fortalecimiento de las relaciones con 
proveedores y empleados gracias a la motivación.  
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     Valores: 
     Como parte fundamental para cumplir los objetivos estratégicos de HVAC System Inc. 










1.1.6. Estructura organizacional. 
     La estructura organizacional para el proyecto se presenta en la Figura 1. Estructura 
organizacional del proyecto, donde se aprecia el nivel de autoridad y jerárquico que regirá 
durante la ejecución del proyecto. 
PLANIFICACION SISTEMA HVAC      15 
 
 
Figura 1. Estructura organizacional del proyecto. Construcción Del Autor. 
1.1.7. Mapa estratégico. 
     El mapa estratégico plasma la estrategia de HVAC System Inc. y describe el proceso de 
creación de valor relacionando estos procesos bajo diferentes perspectivas como la 
perspectiva del cliente, financiera, procesos internos y de aprendizaje y crecimiento, el 
mapa estratégico de la organización se puede apreciar en la Figura 2. Mapa estratégico de 
HVAC System Inc. 
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Figura 2. Mapa estratégico de HVAC System Inc. Construcción Del Autor. 
 
1.1.8. Cadena de valor de la organización. 
     La cadena de valor para el presente proyecto se basa en el análisis de diversos factores 
que otorgan a HVAC System Inc. una ventaja competitiva en el área del Aire 
Acondicionado, los principales factores que dan una ventaja estratégica de la organización 
frente a la competencia son la trayectoria y experiencia en el mercado y la calidad de 
nuestros productos y servicios. 
     En el Estudio Económico – Financiero en el numeral 2.3 del presente proyecto se 
analizan más a fondo los márgenes de rentabilidad del presente proyecto para la 
organización, también se analizan aquellos factores que diferencia a la organización de la 
competencia para el desarrollo del presente proyecto en el Estudio de Mercado en el 
numeral 2.1 del presente documento. 
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1.2. Caso de negocio (Business case) 
     El problema surge de la necesidad de cumplir con especificaciones en cuanto a la 
temperatura y humedad al interior de un Casino de Juegos de Azar. A continuación se 
amplía la información acerca del surgimiento de la necesidad a la cual HVAC System Inc. 
da resolución mediante la instalación del sistema HVAC. 
1.2.1. Antecedentes del problema. 
     Garantizar condiciones físicas y químicas adecuadas para las personas ha sido una 
necesidad para la humanidad desde hace milenios, las primeras máquinas acondicionadora 
de aire que existieron fueron para la industria para mejorar procesos productivos y solo 
décadas después fue usada para el confort de las personas. Desde entonces existen diversas 
alternativas para el control de las condiciones físicas necesarias en recintos cerrados y de 
alta carga térmica y dar solución a los diferentes problemas causados por tal efecto 
(Miranda, 1994).  
     Hoy día se puede encontrar una gran variedad de sistemas de climatización y aire 
acondicionado, los cuales tienen como fin principal garantizar el confort de las personas en 
un recinto, o de controlar propiedades físicas de determinadas áreas con algún fin 
específico (Miranda, 1994). 
     En el año 2008 se establece la NTC-TS 004 que establece los Requisitos de 
Sostenibilidad de Establecimientos Gastronómicos y Bares la cual aplica para las normas 
de instalaciones y mantenimiento de los aires acondicionados en los casinos de juegos de 
azar (Universidad Externado de Colombia, 2008). La necesidad de la implementación de 
sistemas de aire acondicionados en casino surge como consecuencia de la modernización de 
los sistemas de juego, que hasta los años 70’s se limitaba estrictamente a juegos de mesa no 
eléctricos o electrónicos, es a partir de esta era que entran las grandes máquinas 
tragamonedas las cuales expiden una alta carga térmica al ambiente, igualmente se 
empiezan a implementar extravagantes sistemas lumínicos al interior de los casinos con el 
fin de ser más llamativos y agradables al usuario, luego aparecen los sistemas de seguridad 
informática y servidores a los cuales están intercomunicadas todas las máquinas 
tragamonedas con el fin de monitorearlas y detectar cualquier fallo de estas (Scientific 
Games, 2009). Todos los factores mencionados anteriormente contribuyeron a que los 
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casinos fueran cada vez más concurridos elevando su temperatura y humedad promedio en 
los últimos años. 
 
1.2.2. Descripción del problema - Árbol de problemas 
     Durante la implementación de un casino nuevo, se hace necesario poder controlar la 
humedad y temperatura al interior del casino de juegos de azar, controlar estos dos factores 
físicos es determinante para garantizar el confort de los usuarios y funcionarios del casino, 
así como también para la preservación de equipos y dispositivos nuevos instalados en dicho 
establecimiento. 
     El desarrollo del Árbol de Problemas tiene como finalidad la identificación del problema 
central por medio de causas directas e indirectas para continuar con los efectos directos e 
indirectos para finalmente llegar al efecto principal, en la Figura 3. Árbol de Problemas del 
proyecto se puede apreciar lo anterior. 
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Figura 3. Árbol de problemas del proyecto. Construcción Del Autor. 
 
1.2.3. Objetivos del proyecto - Árbol de objetivos. 
     El desarrollo del Árbol de Objetivos tiene como finalidad la identificación del objetivo 
general por medio de objetivos específicos para continuar con las finalidades directas e 
indirectas para finalmente llegar al fin principal, lo anterior se aprecia en la Figura 4. Árbol 
de objetivos. 
 
PLANIFICACION SISTEMA HVAC      20 
 
 
Figura 4. Árbol de objetivos del proyecto. Construcción Del Autor. 
     De acuerdo a lo anterior los objetivos del proyecto son: 
     General: 
  Planificar la instalación de un sistema de aire acondicionado para reducir la 
humedad y la temperatura del Casino el Ganador de la ciudad de Ibagué. 
     Específicos: 
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 Mejorar la Ventilación, circulación y renovación de aire al interior del recinto 
del casino, mediante la verificación del flujo de aire (en CFM) constante del 
sistema. 
 Reducir la temperatura del ambiente al interior del recinto del casino producido 
por las luminarias y máquinas de juego, manteniendo la temperatura (en ْC) de 
confort deseada. 
 Eliminar ambientes nocivos y asegurar el cumplimiento de normas para 
recintos cerrados en los cuales interactúan personas, asegurando los niveles de 
humedad relativa (en %) de confort. 
1.2.4. Descripción de alternativas. 
     Existen diversos métodos para controlar la temperatura y humedad relativa en un 
recinto, existen elementos mecánicos como ventiladores que aumentan la velocidad del aire 
creando sensación de frescura al contacto, existen también sistemas de bombas de calor o 
compresores, y más rústicos las chimeneas, para aumentar la temperatura de áreas durante 
los inviernos, entre otras (Hernandez, 2009).  
     Existen casos en los que se hace necesaria la implementación de soluciones 
arquitectónicas para realizar la renovación de aire en algunas aplicaciones, estas 
alternativas arquitectónicas consisten en dejar el recinto expuesto a las corrientes exteriores 
de aire para reemplazar los equipos de impulsión y transporte de aire como ventiladores, 
conductos y rejillas. Para nuestro caso específico este tipo de alternativas no funcionaría ya 
que se debe controlar también la humedad relativa del recito, lo cual no se puede controlar 
solo con recirculación de aire natural, es necesario un sistema o dispositivo 
deshumidificador para reducir la humedad del aire por condensación, además contamos en 
un Casino de juegos con áreas nocivas para otros usuarios como son las áreas de 
fumadores, al recircular aire exterior hacia el interior podríamos enviar el aire viciado a 
todas las áreas del casino, el mimo fenómeno ocurriría con el aire al interior de la cocina, 
este aire podría pasar a las áreas de juego ocasionando incomodidad entre los usuarios, 
cuando se pretende usar este tipo de alternativas también hay que tener en cuenta que el aire 
exterior natural no siempre tiene la misma dirección durante todo el año por los cambios de 
clima. 
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     Los sistemas de aire acondicionado más utilizados a nivel comercial son: sistemas de 
condensación, sistemas de refrigerante de volumen variable, sistemas de evaporación, entre 
otros. Cada sistema puede ser usado según la necesidad.  
     Si se trata de enfriar el aire de áreas muy grandes como un Centro Comercial se suelen 
usar sistemas que constan de cuartos manejadores de aire y conductos para transportar el 
aire frio a todas las áreas deseadas, estos sistemas constan básicamente de un serpentín por 
el que circula agua helada enfriada por un chiller o enfriador de agua seguido de un potente 
ventilador que impulsa el aire a través del serpentín lo que ocasiona que el aire caliente se 
enfrié una vez pase por el serpentín, adicionalmente dejando gran parte de su humedad 
relativa condensado en el serpentín, luego este aire frio es conducido por ductos y difusores 
de aire hasta todas las áreas requeridas. 
     Otra alternativa son los sistemas de refrigerante de volumen variable, este tipo de 
sistemas son muy populares en áreas comerciales de tamaño mediano y pequeño ya que 
permiten un gran ahorro energético y son de gran eficiencia, además son fáciles y rápidos 
de instalar, fácil mantenimiento y reparación y sobre todo fácil operación, estos sistemas se 
implementan en casos donde se requiere enfriar diversas áreas, aunque algunas no estén en 
operación, también permiten que cada unidad del sistema sea programada individualmente 
sin afectar las otras unidades del sistema, por ejemplo si se tiene una gran área de oficinas 
aisladas unas de las otras, cada equipo evaporador es instalado para cada oficina individual 
por lo que cada usuario puede cambiar fácilmente las condiciones de su entorno como subir 
o bajar la temperatura, aumentar o disminuir la velocidad del ventilador, dirigir la dirección 
del aire o apagar el equipo, lo anterior tiene como fin adaptar y programar cada equipo a las 
necesidades del recinto o el usuario, ya que todas las personas tienen sensibilidad térmica 
diferente. Para aplicaciones comerciales e industriales de gran magnitud se usan sistemas 
de condensación y equipos paquetes condensados por agua, estos sistemas constan de un 
sistema de torres de enfriamiento para el enfriamiento del agua de condensación y equipos 
o unidades paquete de expansión directa, estos equipos cuentan internamente con 
ventilador, compresor de refrigerante, serpentín y condensador de agua y se utilizan tanto 
para enfriar como para calentar el aire, es por esto que se denominan equipos paquete, este 
tipo de sistemas son muy confiables y de grandes prestaciones, aunque son sistemas con 
altos costos de implementación y mantenimiento, la instalación de sistemas de 
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condensación usualmente requieren de mayores tiempos de ejecución, los sistemas de 
enfriamiento por condensación son usados en aplicaciones industriales como: laboratorios 
farmacéuticos, diversas plantas de producción, sector energético, centros de investigación, 
entre otros; En el sector comercial son utilizados en Centros Comerciales, tiendas por 
departamentos, edificios de oficinas, entre otras. 
1.2.5. Criterios de selección de alternativas. 
     La selección de la alternativa a implementar dependen en gran medida del tipo de 
aplicación del establecimiento, el punto de partida para la selección del sistema a instalar 
será principalmente el tipo de negocio o aplicación, para el caso del presente proyecto el 
establecimiento será de carácter comercial por lo que los principales criterios para la 
selección a implementar serán: 
 Eficiencia: Los sistemas de refrigerante variable son sistemas de gran 
confiabilidad y alto desempeño, además permiten un considerable ahorro en el 
consumo de energía comparado con otros sistemas de aire acondicionado y 
ventilación mecánica, el ahorro energético se logra gracias a que las unidades 
exteriores que son las que permiten la condensación del refrigerante poseen una 
tecnología Inverter en sus compresores, esto permite que los compresores 
puedan disminuir sus revoluciones (Por tanto su consumo) cuando el sistema 
detecta el apagado o disminución de requerimiento de refrigerante de los 
equipos interiores (Evaporadores) conectados a dicha condensadora. Lo anterior 
es ideal ya que las áreas que no posean una alta carga térmica requerirán menos 
consumo de refrigerante por parte de las evaporadoras instaladas allí, ahorrando 
energía. La tecnología Inverter presente en las condensadoras actuales también 
permite un trabajo extremadamente silencioso de los equipos, de este modo se 
reducen los impactos auditivos. 
 Fácil Instalación: Los sistemas de refrigerante variable consisten básicamente 
en: Evaporadoras, Condensadoras, Tuberías de refrigeración, Drenaje, Red de 
fuerza y comunicación, estas instalaciones suelen ser muy sencillas y 
manejables, los equipos a instalar son livianos y manejables lo que descarta la 
utilización de maquinaria pesada para izajes o movilizaciones de equipos, las 
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instalaciones de cableados y tuberías de refrigeración son de cortas duraciones si 
se cuenta con los recursos técnicos y humanos necesarios. 
 Calidad del Aire: Los sistemas de refrigerante de volumen variable a instalar en 
el casino de juegos no serán inductados, por lo que no abra conducción ni 
transporte de aire de una área a otra, esto ayuda a que el aire de las áreas no se 
convine favoreciendo la calidad del aire, ya que cada evaporadora retorna el aire 
circundante a su alrededor. Por otro lado el sistema de extracción independiente 
de aire a implementar en las áreas nocivas como el área de fumadores permitirá 
que el aire contaminado con humo de tabaco pueda ser extraído fuera del casino 
al exterior por lo que se garantizara que el aire de las áreas de fumadores no 
pase a las otras áreas gracias a la diferencia de presión que se mantendrá entre el 
área de fumadores y las áreas de no fumadores. Todo lo anterior permitirá una 
adecuada renovación de aire y por tanto la calidad de este. 
 Costo: En comparación con otros sistemas de aire acondicionado, los sistemas 
de refrigerante de volumen variable suelen ser mucho más económicos ya que 
los equipos no son tan costosos, no requiere la compra de costosos accesorios de 
control para el flujo de agua o aire, tampoco se requiere la compra de sistemas 
de conducción y transporte de aire, no se requiere de equipos menores para la 
difusión o el retorno del aire, así como tampoco se requiere necesariamente un 
complejo sistema de control. 
     Otros factores que pueden influir en la selección del sistema a implementar para este 
tipo de establecimientos son la Estética, la sonoridad y vibraciones, lo anterior ya que es 
importante para los dueños de este tipo de establecimientos contar con la comodidad visual 
y sensorial de los usuarios. 
1.2.6. Análisis de alternativas. 
     Para la selección sistema HVAC que mejor se ajuste al establecimiento se analizan a 
fondo las siguientes variables importantes tanto desde el punto de vista del Cliente como de 
la organización: 
 El área a acondicionar: Se analiza el total del área a acondicionar para de este 
modo poder realizar el diseño, selección de equipos e ingeniería de detalle. 
PLANIFICACION SISTEMA HVAC      25 
 
 Condiciones físicas del lugar: Son aquellos factores propios del lugar donde se 
desarrollara el proyecto y donde operara el sistema una vez instalado, estas 
condiciones son primordialmente: Altura sobre el nivel del mar, presión 
atmosférica y humedad relativa. 
 Tiempos de ejecución y costos: Luego de seleccionar el sistema idóneo para el 
establecimiento y para nuestro cliente, se realiza la estimación de tiempos y 
presupuesto del proyecto, el cual debe ser aprobado por las directivas de la 
organización y el cliente, este factor es determinante para la realización del 
proyecto ya que de esto depende que el proyecto se materialice o no. 
1.2.7. Selección de alternativa. 
     La alternativa elegida para el presente proyecto es el sistema de refrigerante de volumen 
variable. En la Tabla 1 se muestra la Matriz de selección de alternativa y se resumen los 
criterios principales para su selección: 
 
Tabla 1. Matriz de selección de alternativa de solución. Construcción Del Autor. 
Alternativa Costo 

























1,5 2 3,5 4,5 4 3,5 19 
SISTEMA DE 
ENFRIAMIENTO 
POR AGUA DE 
CONDENSACION 
0,5 1 1 1,5 5 2 11 
1.2.8. Justificación del proyecto. 
     Debido a los factores mencionados anteriormente en los Antecedentes y objetivos del 
presente proyecto, se evidencia la necesidad por parte del cliente de implementar el sistema 
HVAC en el Casino el Ganador de la ciudad de Ibagué para suplir los siguientes factores: 
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 Cumplir con la reglamentación existente para este tipo de establecimientos 
comerciales con respecto a la calidad y renovación de aire, así como del confort 
de las personas en su interior. 
 Aumento de ganancias del Casino por el aumento y permanencia de sus clientes, 
los usuarios satisfechos con las condiciones físicas del establecimiento seguirán 
frecuentando el Casino. 
 Disminución de costos por mantenimiento y reemplazo de máquinas de juego 
averiadas a causa de altas temperaturas y humedad del aire excesivo en el 
recinto, estos dos factores pueden ocasionar daños componentes electrónicos 
que requieren un ambiente y condiciones físicas ideales para su correcto 
funcionamiento. 
     Por otro lado el mercado del Aire Acondicionado a nivel nacional es muy rentable y se 
cuenta con poca competencia altamente especializada y certificada como HVAC System 
Inc., lo cual es un factor determinante al momento de postularse y posteriormente 
adjudicarse este tipo de proyectos. El presente proyecto cuenta con un análisis Económico – 
Financiero para determinar la viabilidad del mismo, los resultados fueron positivos tal 
como se puede apreciar en el Estudio financiero y de sensibilidad en el numeral 2.4. del 
presente documento. 
1.3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado  
     Para la elaboración del Marco metodológico del proyecto se analizaran los fines, 
propósitos, componentes y las actividades para la instalación del sistema HVAC en el 
recinto del Casino de Juegos, de este modo se establece un marco lógico que soporta el 
proyecto. 
1.3.1. Tipos y métodos de investigación. 
     Para el presente proyecto se aplicaran comparativos con negocios similares y de 
lecciones aprendidas de proyectos en el pasado. Para la recolección de datos y requisitos 
del proyecto se realizaran reuniones con el cliente y visitas a obra si es necesario, para la 
recolección de datos físicos del establecimiento. Las actividades de diseño y selección de 
los sistemas serán ejecutados tomando parámetros establecidos en normas técnicas como la 
ASHRAE y la SMACNA. 
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1.3.2. Herramientas para la recolección de información. 
     Las principales herramientas que se implementaran para la recolección de la 
información en el presente proyecto serán: 
 Actas de reunión con el cliente. 
 Actas de recolección de requisitos y especificaciones del proyecto y del cliente. 
 Comité de obra. 
 Actas de solicitud de cambios y modificaciones. 
 Juicio de Expertos. 
 Manuales y submittal de mantenimiento, operación y referencia de equipos. 
 Certificados de materiales. 
 Equipos de medición (Anemómetro, Higrómetro, Termómetros de bulbo seco, 
pinzas Voltiamperimetricas y manómetros). 
 Informes semanales de Obra. 
1.3.3. Fuentes de información. 
     Las principales fuentes de información para la elaboración del presente proyecto será en 
su gran mayoría información técnica y normatividades, entre la información más 
sobresaliente para este se encuentran: 
 Norma SMACNA para construcción e instalación de ductos de aire. 
 El proyecto debe cumplir con las normas ASHRAE 15, 34 y 62 para cumplir 
con los estándares internacionales de renovación de aire fresco en 
establecimientos, control de la toxicidad e inflamabilidad de refrigerantes y 
normas de seguridad en la construcción y verificación de sistemas HVAC. 
 Los equipos deben cumplir con el Reglamento Técnico de Etiquetado (RETIQ) 
en su capítulo III, Artículos 7 y 8, para cumplir con los parámetros de eficiencia 
energética y sostenibilidad. 
 Por medio de encuestas de satisfacción directas con los clientes. 
 Conteo de ingresos de clientes. 
 Balances de ingresos y gastos. 
 Evolución del proyecto. 
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 Comparativo con negocios similares. 
1.3.4. Supuestos y restricciones para el trabajo de grado. 
     Los supuestos y restricciones más importantes a considerar para el presente trabajo de 
grado son:  
 Acceso a la información: El acceso a la información como costos reales de 
equipos de Aire Acondicionado, Ventilación Mecánica, equipos de medición, 
materiales especializados y costos de mano de obra y tiempos de ejecución de 
empresas reales dedicadas al área del Aire Acondicionado y Ventilación 
Mecánica. 
 Cumplimiento por parte de los integrantes del presente trabajo de grado de los 
parámetros estipulados por la Universidad Piloto de Colombia. 
 Factores personales y de fuerza mayor que ocasionen el incumplimiento de los 
parámetros estipulados por la Universidad Piloto de Colombia para la 
presentación y/o sustentación del presente trabajo de grado. 
1.3.5. Marco conceptual referencial. 
     El presente proyecto se trata sobre la planificación para la instalación del sistema HVAC 
en un casino de juegos de azar, por lo que a continuación se realizara una conceptualización 
referencial de los principales conceptos sobre el área del Aire Acondicionado y Ventilación 
Mecánica. 
1.3.5.1. Aire acondicionado.  
     El aire acondicionado consiste en remover calor de un área específica por medio del 
intercambio de calor entre el aire del área a acondicionar y el aire que suministra 
previamente enfriado.  
     Para remover el calor utilizamos las propiedades de los fluidos refrigerantes, que a bajas 
presiones absorben calor en el evaporador pasando de estado líquido a estado gaseoso 
(evaporación) y a altas presiones ceden calor en el condensador pasando de vapor a estado 
líquido (condensación). Para aumentarle la presión al gas refrigerante utilizamos una 
máquina llamada compresor; que toma el aire refrigerante que viene del evaporador y lo 
comprime. Para bajar la presión del refrigerante utilizamos un regulador de flujo de 
refrigerante, que puede ser una válvula de expansión, acurater (orificio) o un tubo capilar, 
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que va cerca del evaporador, también se utilizan flotadores que pueden estar en el lado de 
presión alta o en el lado de baja presión (Hernandez, 2009).  
     A un intercambiador se le dice condensador porque en él tiene lugar la condensación del 
gas refrigerante, que viene del compresor, en estado gaseoso a alta presión y se vuelve 
líquido, en este cambio de fase el refrigerante cede calor. A otro intercambiador similar se 
le dice evaporador porque en este tiene lugar la evaporación del líquido refrigerante, que 
viene del condensador pero que al perder presión a través de la válvula reguladora empieza 
a absorber calor convirtiéndose nuevamente en gas, o sea evaporándose (Miranda, 1994). 
1.3.5.2. Calidad del aire. 
     La limpieza o calidad de aire, se controla mediante la filtración, que es la eliminación de 
contaminantes indeseables, por medio de filtros u otros dispositivos o mediante ventilación, 
que es la introducción de aire exterior al espacio interior, con lo cual se diluye la 
concentración de contaminantes. Con frecuencia, se utiliza una combinación de filtración y 
ventilación para conseguir una buena calidad de aire. 
1.3.5.3. Ventilación.  
     Ventilación, es un término ampliamente utilizado, para referirse al suministro y 
extracción de aire con respecto a un área, cuarto o edificio. De acuerdo con su función 
específica, la ventilación puede clasificarse como dilución y extracción o suministro (S&P, 
2013). En la dilución el aire contaminado, se mezcla con aire no contaminado para diluir 
las partículas contaminantes suspendidas en el aire, que pueden poner en riesgo la salud de 
los ocupantes de la zona o contaminar los productos en las áreas de procesos. Estas 
partículas contaminantes, pueden causar fuego, explosiones, malos olores, contaminación, 
etc. La dilución, incluye el control de contaminantes suspendidos en el aire, como vapores 
gases y en general, todas las partículas generadas dentro del edificio (Hernandez, 2009). 
     La extracción, proporciona el control de las condiciones del aire interior, previniendo 
inconformidades por parte de los ocupantes del edificio. Un ejemplo típico de esto, es la 
extracción de los baños, que evita malos olores en las zonas vecinas o la extracción en 
cocinas para retirar olores y vapores que dificulten la operación en estas zonas. 
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2. Estudios y Evaluaciones 
     Es importante realizar los estudios y evaluaciones del presente proyecto con el fin de 
efectuar toma de decisiones y orientar a la mejora del proyecto que se está planificando, lo 
anterior con el fin de determinar si el proyecto es viable o no y si se requieren efectuar 
cambios al proyecto antes de su ejecución o implementación, por lo anterior en el presente 
capitulo se determinara la viabilidad económica, social y ambiental con el fin de soportar y 
justificar la realización del proyecto. 
2.1. Estudio de Mercado 
     Para desarrollar la solución solicitada por el cliente de asegurar un adecuado sistema de 
aire acondicionado y ventilación en el espacio propuesto por ellos fue necesario realizar un 
estudio de las diferentes condiciones técnicas del recinto y externas, también fue necesario 
evaluar las condiciones de viabilidad de las diferentes variables sociales y económicas 
necesarias para definir cuál era la mejor opción, lo anterior se puede soportar mediante una 
encuesta que se realizó a potenciales clientes mostrada en el Anexo A. 
     Los sistemas de aire acondicionado y ventilación mecánica se hacen necesarios y 
obligatorios en todos los recintos cerrados que manejen público para garantizar la buena 
prestación de los servicios turísticos ofrecidos a la comunidad según la ley 300 de 1996; 
con base en lo anterior encontramos que el sector en el que podemos aplicar nuestros 
servicios se puede encontrar en cualquier parte del país (Universidad Externado de 
Colombia, 2008). 
2.1.1. Población. 
     En este estudio nos enfocamos principal en instalaciones de aire acondicionado y 
ventilación mecánica en  casinos de juegos de azar ubicados en la ciudad de Ibagué que 
tiene una altitud entre 1000msnm y 1500msnm ya que en este rango encontramos 
parámetros ideales para evaluar unas condiciones ambientales medias de selección y diseño 
de la solución brindada. La cantidad de Casinos de Juegos de Azar en la ciudad de Ibagué 
es de catorce (14), lo cual representa nuestra población para este estudio. 
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2.1.2. Dimensionamiento demanda. 
     Los negocios que manejan espacios cerrados con público desean garantizar el confort de 
los usuarios y el cumplimiento de las reglamentaciones para manejo de público en espacios 
cerrados viene en aumento, generando una alta demanda en la instalación de sistemas de 
aire acondicionado en todas las altitudes del país. 
     Un reciente estudio de ‘Global Gaming Outlook’, de Price Water Coopers (PwC), señala 
que entre 2012 y 2015, el sector de casinos en Colombia pasará de facturar 529 millones de 
dólares, unos 962.410 millones de pesos, a 601 millones de dólares, 1,09 billones de pesos 
(Casa Editorial el Tiempo, 2012). En la Figura 5 se muestran las facturaciones de casinos 
en los principales países Latinoamericanos. 
 
Figura 5. Facturación en Dólares americanos de los países más relevantes en  de Latinoamérica del sector de 
los casinos. Tomado de Revista Portafolio.com (2012). 
2.1.3. Dimensionamiento oferta. 
     El mercado cuenta con una oferta amplia en varias empresas de instalación de sistemas 
de aire acondicionado y ventilación mecánica, sin embargo características del negocio 
como la experiencia, calidad, cumplimiento tienen una importancia alta en los clientes que 
desean garantizar un confort en sus clientes. En la Figura 6 se presenta una estimación de la 
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Figura 6. Estimación de participación en el mercado de las compañías más grandes del mercado. 
Construcción Del Autor. 
2.1.4. Competencia – Precios. 
     La complejidad del proyecto implica el no acceso a ofertas similares de la competencia, 
para la generación de una oferta de la magnitud del proyecto se requiere inicialmente una 
visita al espacio destinado, acceso a planos y diseño detallado de la obra eléctrica y civil, y 
demás requerimientos necesarios para participar en la oferta económica del proyecto; por lo 
anterior no se presenta comparación  de precios con la competencia; por experiencia se 
conoce que el precio que ofrecemos no es el más bajo, sin embargo en este tipo de negocio 
se define principalmente por la experiencia demostrada por las compañías oferentes. 
     La oferta presentada cumple con los requerimientos de cliente, de esta forma se desea 
sobrepasar las expectativas y seguir posicionando la imagen de la empresa en el mercado 
del suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado.  
     En la Tabla 2 presentamos las cinco (5) principales compañías a nivel nacional y dos (2) 
a nivel local  que ofrecen la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación 
mecánica; fueron seleccionadas por su trascendencia en el mercado nacional y local  por 
sus altos niveles de reconocimiento, trayectoria y experiencia.  
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Tabla 2. Relación de la competencia. Construcción Del Autor. 
Empresa Productos y Servicios 
Aire Caribe S.A. Diseño, fabricación, suministro, instalación y 
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y 
ventilación mecánica. 
Comercial y servicios LARCO S.A.S Montajes, automatización y mantenimiento de 
sistemas de aire acondicionado y ventilación 
mecánica. 
Serviparamo S.A Servicios de mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, suministro y montaje de 
sistemas de refrigeración y aires acondicionados. 
Dismec Estudio, diseño, montaje, instalación y puesta en 
marcha de sistemas de aire acondicionado y 
ventilación y servicio de mantenimiento. 
Thermoandina Ingeniería y mantenimiento de sistemas de aire 
acondicionado, ventilación mecánica y refrigeración. 
Servir Ingenieros (Ibagué)  Diseño, construcción, montaje, venta y 
mantenimiento de equipos en sistemas de aire 
acondicionado, ventilación, extracción mecánica y 
refrigeración. 
Sertelec STE (Ibagué) Asesoría, Venta, Instalación, Garantía, 
mantenimiento preventivo y correctivo para cualquier 
aplicación de Aire acondicionado.  
 
2.1.5. Punto de Equilibrio. 
     Según el análisis realizado para el pago del proyecto por parte del cliente en donde se 
recibirán ingresos mediante actas de corte de avance de obra mensuales, ya que los datos 
calculados dan viabilidad financiera al proyecto, los valores del VPN y de la TIR mostrados 
en el estudio Económico-Financiero, encontramos un punto de equilibrio en el tercer mes 
con un valor de $ 331.292.552 tal como se puede ver en la  Figura 7. Punto de equilibrio 
para el proyecto. 
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Figura 7. Punto de equilibrio para el proyecto. Construcción Del Autor. 
2.1.6. Conclusión del estudio de mercado. 
     Luego de la realización del estudio de mercado se pueden definir las siguientes 
conclusiones. 
 Este tipo de servicios se puede prestar en cualquier ciudad del país ya que se 
busca mejorar las condiciones de confort en el desarrollo de diferentes 
actividades en recintos cerrados. 
 Se identifica la necesidad que tienen los dueños de recintos que manejan 
público de implementar los sistemas de aire acondicionado y ventilación 
mecánica para cumplir con las normatividades y al mismo tiempo hacer más 
agradable y acogedor el sitio para desarrollar las actividades propias de los 
casinos de azar. 
 Encontramos que la competencia es importante y relevante para el desarrollo de 
nuestro negocio, sin embargo se da prioridad a prestar un servicio de calidad 
pre, durante y post venta para mantener una buena imagen en el sector. 
 Según datos estadísticos y recintos en donde se puede aplicar este tipo de 
servicios encontramos que el proyecto es rentable, lo que se soportara con 
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PLANIFICACION SISTEMA HVAC      35 
 
2.2. Estudio Técnico 
     Para el tipo de proyecto que se analiza se requiere la realización de un estudio técnico en 
el cual se determinen las variables a controlar con la instalación del sistema HVAC, 
también la recopilación de datos técnicos y físicos para la realización del proyecto, lo cual 
ayudara a la determinación de tiempos y recursos necesarios para la implementación del 
proyecto y de si este será o no será viable desde el punto de vista técnico y de ingeniería. 
2.2.1. Diseño Conceptual del Producto. 
     El presente proyecto es de construcción, este consiste en el suministro, instalación y 
puesta en marcha del sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica en el 
establecimiento comercial  de un Casino de Juegos en la ciudad de Ibagué. En la Figura 8 





Figura 8. Diagrama del proceso de instalación del sistema de aire acondicionado a implementar 
Construcción Del Autor.. 
     El tamaño o dimensionamiento del proyecto es dado por el cliente, sin embargo es de 
nuestro alcance realizar el diseño respectivo para el cálculo de cargas térmicas y selección 
de equipos y sistemas necesarios para suplir las necesidades físicas y técnicas de nuestro 
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Figura 9. Plano del casino de juegos el ganador. Tomado del casino Ipanema ibagué, Vicca Group. 
     Entre las áreas a intervenir en el proyecto están el área general de juegos, las mesas VIP, 
la zona de fumadores, el área de servicios, baños, taquillas, bóveda, cocina, bar, cuarto 
técnico, gerencia, CCTV y vistieres de empleados. El área total del proyecto es de 676 
metros cuadrados de los cuales 582 metros cuadrados corresponden a la planta del piso 1 y 
94 metros cuadrados corresponden a la planta del piso 2 (Vicca Group, 2014). 
     Para el diseño preliminar y la selección de equipos y materiales se requieren los datos de 
las condiciones exteriores en la ciudad de Ibagué: 
 Latitud: 4ْ26´16´´N 
 Longitud: 75ْ12´02´´O 
 Elevación: 1285 m.s.n.m. 
 Humedad Relativa: 65% 
 Temperatura Media: 23ْC 
 Velocidad máxima exterior del aire: 18 [Km/h] 
 Presión barométrica: 762 [mmHg] 
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     Posteriormente se requiere desarrollar el balance térmico correspondiente con el fin de 
determinar el calor sensible Qs y calor latente QL, los valores de estas cargas térmicas son 
proporcionados en parte por el cliente, en la Tabla 3 se muestran los valores calculados y 
recibidos de las cargas térmicas del establecimiento.  
Tabla 3. Balance Térmico Para el Casino de Juegos. Construcción Del Autor. 
ITEM Qs [W] QL [W] 
Personas (Clientes + Empleados) 26.514 16.870 
Luminarias 33.250 -------- 
Máquinas de Juegos 28.241 9.398 
Equipos de seguridad y computo 6.315 2.812 
Recinto del Establecimiento 18.153 -------- 
TOTAL 112.473 29.080 
 
     El total del balance térmico es de 141.553 W o 483.000 BTU o 40.25 TR. 
     Una vez hallado el balance térmico se puede realizar la selección de los equipos a 
instalar en el proyecto, los equipos deben tener la capacidad de enfriamiento necesaria para 
la carga térmica calculada para el establecimiento y de este modo lograr la sensación de 
confort para los usuarios y al mismo tiempo alargar la vida útil de las máquinas de juego, 
ya que los equipos no solo reducen la temperatura del aire en el recinto, sino que también 
reducen la humedad relativa del aire en el establecimiento, lo cual es un factor determinante 
para la durabilidad de los equipos electrónicos al interior del Casino de Juegos. 
     El sistema estará compuesto por 7 (siete) Equipos tipo cassette de 48.000 BTU de 
capacidad, para la zona de juego principal, 2 (dos) Equipos tipo pared de 18.000 BTU de 
capacidad, para el área de caja y bóveda, 2 (dos) Equipos tipo cassette de 48.000 BTU de 
capacidad para el área de fumadores, 1 (un) Equipo tipo pared de 18.000 BTU de capacidad 
para el área de cocina para empleados, 2 (dos) Equipos tipo pared de 18.000 BTU de 
capacidad para el área de juegos VIP, 1 (un) Equipo tipo pared de 18.000 BTU de 
capacidad en el área de monitoreo y 1 (un) Equipo tipo pared de 18.000 BTU de capacidad 
en el rack de comunicaciones. 
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     El sistema a instalar se denomina Split, el cual es un sistema acondicionador de aire del 
ambiente interior de las edificaciones, que pertenece al grupo de los acondicionadores de 
expansión directa; ya que funciona con un gas refrigerante que enfría el aire que circula en 
contacto directo con él Este tipo de sistemas tiene una clara división de dos unidades, una 
interior y una exterior, ambas son importantes. Estos dos dispositivos están conectados 
entre sí mediante un circuito de tubería por donde corre el gas, el cual se enfría al ser 
sometido a presión. Estas tuberías tienen dentro un gas refrigerante tipo R-410A. La unidad 
exterior tiene un compresor donde se comprime el gas y sale del cilindro a gran presión y 
temperatura. A continuación, pasa a través de un condensador donde el gas es enfriado y 
licuado, ya que el mismo es líquido a baja presión y temperatura. Seguidamente, pasa a 
través de la válvula de expansión donde se pierde presión y temperatura para pasar a ser 
gasificadas posteriormente en el evaporador. Los refrigerantes son el medio donde las 
moléculas de gas intercambian su temperatura con el tubo de calor, luego se enfría y 
permiten enfriar el aire que pasa por fuera ocasionando que el aire se valla enfriando en el 
recinto. Los equipos Split Tipo Cassette se montan en un plafond, dentro del techo falso, 
tiene un bajísimo nivel de ruido y presenta la particularidad de efectuar la inyección del aire 
acondicionado a través de rejas que cubren todo el perímetro de la evaporadora e inyectan 
este aire en cuatro (4) direcciones. Esta situación ofrece técnicamente la posibilidad de 
impulsar el aire acondicionado con muy baja velocidad y con un nivel de ruido de soplado 
prácticamente inexistente, siendo especialmente indicadas para construcciones sin ducteria 
y para ambientes que exijan un nivel de ruido de fondo muy bajo como salas de 
conferencias, gabinete de estudios, bibliotecas, restaurantes, etc (LG AirCon, 2012). 
     A continuación se muestran los datos técnicos de los equipos de aire acondicionado 
seleccionados para el proyecto: 
     Características Técnicas Equipos tipo Cassette de 48.000 BTU/h:  
 Marca: Trane  
 Modelo Equipo: 4TVC0048B1000AA  
 Tipo de Refrigerante del sistema: R-410 A  
 Volumen de aire: 1025 CFM  
 Potencia del motor: 95 WATT  
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 Características Eléctricas: 220/1/60 V/Ph/Hz.  
     Características Técnicas Equipos tipo Pared de 18.000 BTU/h:  
 Marca: Trane  
 Modelo Equipo: 4TVW0018B1000AA  
 Tipo de Refrigerante del sistema: R-410 A  
 Volumen de aire: 425 CFM  
 Potencia del motor: 55 WATT  
 Características Eléctricas: 220/1/60 V/Ph/Hz. 
     Características Técnicas Unidades exteriores (Condensadoras):  
 Marca: Trane  
 Modelo Condensadora: 4TVH0425B6000AA  
 Ubicación: Cubierta Técnica  
 Numero de compresores: 6  
 Capacidad Nominal: 425.000 BTU/h  
 Ventilador: Tipo Propela x 6  
 Potencia total: 10 KW x 3 
 Tipo de Refrigerante del sistema: R-410 A  
 Corriente: 52 A x 3  
 Características Eléctricas: 220/3/60 V/Ph/Hz. 
2.2.2. Análisis y descripción del resultado que se desea obtener con el 
desarrollo del proyecto. 
     El resultado que se espera obtener con el presente proyecto es la planificación para la 
instalación de un sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica en un Casino de 
juegos de azar, la implementación de dicho sistema hace parte de la rama de la construcción 
y en este caso nuestro Sponsor (Cliente) es una cadena de Casinos de juegos.  
     El proyecto se divide en tres fases principales: Administración, ejecución y entrega, el 
cronograma detallado del proyecto se puede apreciar en el Anexo B y se pode apreciar el 
flujograma del presente proyecto en la Figura 10. Flujograma del proyecto. 
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Figura 10. Flujograma Del Proyecto. Construcción Del Autor. 
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2.2.3. Análisis ciclo de vida del sistema HVAC. 
     El presente proyecto trata sobre la planificación para la instalación de un sistema de aire 
acondicionado y ventilación mecánica en un establecimiento comercial, el alcance del 
proyecto consiste en el suministro, instalación y arranque del sistema, la operación y 
mantenimiento del sistema no hacen parte del alcance del proyecto, aun así se elabora un 
análisis del ciclo de vida e impacto ambiental para la instalación del sistema en el numeral 
2.4. Estudio Social y Ambiental. En la Figura 17 se puede observar el esquema del ciclo de 
vida del sistema a implementar. De este se puede deducir que el impacto más importante 
generado por el sistema será durante su operación ya que en el numeral 2.4. se han 
establecido estrategias para mitigar y reducir el impacto ambiental. 
     En la Tabla 4 podemos observar el consumo eléctrico de los equipos HVAC a instalar 
en el proyecto durante su operación a plena carga, el consumo total para la operación del 
sistema será aproximadamente de 122 Kwh por día, si estimamos la vida útil del sistema en 
10 años esto quiere decir que en total el sistema consumirá en todo su ciclo de vida un total 
de 1.232.970 Kwh o 1,23 Gw  que equivalen  a  un total  de  emisiones  de  167.684 
KgCO2Eq ó 167 TnCO2Eq, este consumo y emisiones generados por estos equipos durante 
su vida útil podrían llegar a ser mayores en el caso de seleccionar otra marca de equipos de 
aire acondicionado, ya que la marca TRANE posee certificaciones Eurovent e ISO 14001 
que resultan en una mayor eficiencia energética de los componentes de los equipos que no 
poseen otras marcas a pesar de ser más económicas, es por este motivo que para el presente 
proyecto se ha seleccionado la marca TRANE como proveedor de los equipos HVAC para 
ser implementados en el Casino de Juegos el Ganador de la ciudad de Ibagué (Trane, 2013). 
2.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto. 
     La implementación del proyecto se llevara a cabo en un establecimiento comercial, la 
ubicación y dimensión de dicho establecimiento es definida por el cliente, el objeto de 
nuestro proyecto comprende el suministro e instalación del sistema de Aire Acondicionado 
y Ventilación Mecánica, no incluye obras civiles, permisos de construcción ni selección de 
terrenos para el proyecto. El establecimiento del Casino de Juegos el Ganador será en el 
Centro Comercial la Estación de la Ciudad de Ibagué (Calle 60 # 12-224), como no es de 
nuestro alcance determinar la ubicación del proyecto, se realizara un análisis del área 
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aledaña al proyecto, con el fin de identificar distintos factores importantes para el desarrollo 
del proyecto, como lo son la mano de obra, materiales menores, transporte, vías de acceso, 
hospedaje y alimentación para el personal. 
     Para este proyecto se ha contemplado la contratación de la mano de obra local, es decir 
que se subcontrataran empresas especializadas en el área del Aire Acondicionado y 
Ventilación Mecánica, para la instalación de los equipos y redes necesarias para el 
funcionamiento del sistema, en la Figura 11 se muestran las empresas de esta rama en el 
área identificadas con puntos azules en el mapa. 
 
Figura 11. Ubicación de Empresas de Aire Acondicionado en la Ciudad de Ibagué. Tomado de Google Maps 
2016. 
     Como se aprecia en la figura anterior las empresas contratistas en la ciudad están en las 
inmediaciones del proyecto, Sertelec se encuentra a 3.6 Km del proyecto y Servir 
Ingenieros a 2.8 Km, la sede del contratista más cercana al proyecto tiene varias facilidades 
en cuanto al tiempo de respuesta frente a una eventualidad y destinación de personal y/o 
herramienta hacia el proyecto, la cercanía del contratista se puede traducir en reducción de 
tiempos durante la ejecución de un proyecto a mediano plazo.  
     La adquisición de equipos y materiales para el proyecto se ejecutaran con proveedores 
no locales ya que se trata de elementos importados, sin embargo es necesario tener en 
cuenta la localización de proveedores alternos para el suministro de elementos menores o 
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accesorios de construcción, en la Figura 12 se muestran posibles proveedores de estos 
elementos en el área identificadas con puntos verdes en el mapa.  
 
Figura 12. Localización de Proveedores de Elementos Menores en la Ciudad de Ibagué. Tomado de Google 
Maps 2016. 
     Las distancias entre los posibles proveedores y las instalaciones del proyecto se 
encuentran en un rango de entre 5.5 Km y 2.2 Km, y se resalta el almacén Home Center, ya 
que en este establecimiento se podría contar con elementos más complejos que 
probablemente no se puedan adquirir en almacenes o ferreterías medianas o pequeñas, este 
factor es importante durante el desarrollo del proyecto. 
     Por otro lado se tiene que contemplar la localización de hospedajes para el personal 
técnico de supervisión y dirección, el cual es directo de la compañía y debe desplazarse 
desde su ciudad de residencia para alojarse en la ciudad de Ibagué durante el desarrollo del 
proyecto y las fases de pruebas, arranques y entregas al cliente, en la Figura 13 se muestra 
la localización de los principales hospedajes en la ciudad de Ibagué identificados con rojo 
en el mapa. 
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Figura 13. Localización de Hoteles en la ciudad de Ibagué. Tomado de Google Maps 2016. 
 
     El hotel más cercano al proyecto en el Hotel Eco Star a tan solo 1,5 Km, a pesar de su 
elevado precio la ventaja más importante es el corto desplazamiento necesario para llegar al 
proyecto desde el hotel y viceversa, esto se traduce en ahorro de tiempos de desplazamiento 
del personal de supervisión y dirección, así como la reducción de costos de transporte. Los 
servicios de alimentación para el personal se pueden encontrar tanto en el hospedaje como 
en el proyecto, ya que este se encuentra en un centro comercial donde abundan restaurantes 
y cafeterías. 
     Las vías de acceso al Centro comercial donde está ubicado el proyecto son muy buenas 
ya que se encuentra en la intersección de dos avenidas principales de la ciudad de Ibagué 
(Av. Ambalá y Av. Calle 60), ambas vías en muy buen estado y de doble carril en cada 
calzada, el buen estado de las vías facilita enormemente el acceso al proyecto y reduce los 
embotellamientos en las inmediaciones del área.    
     El tamaño total del proyecto es de 675 metros cuadrados y se muestra en la Figura 9, en 
el capítulo 2.2.1. Diseño Conceptual Del Producto. 
2.2.5. Requerimientos para el desarrollo del proyecto. 
     Es importante determinar los recursos necesarios para realizar cada actividad del 
proyecto, lo anterior se realizó al momento de asignar recursos a las actividades en la 
programación realizada en Project, los detalles de los recursos asignados a las tareas del 
proyecto se pueden apreciar en la Tabla 14. 
PLANIFICACION SISTEMA HVAC      45 
 
     Una vez finalizado y entregado el proyecto, el sistema de Aire Acondicionado quedara a 
cargo del Cliente, por lo que los costos de operación y mantenimiento del sistema no son 
del alcance contractual de nuestro proyecto.  
     Sin embargo es común en la industria que la empresa que desarrolla el proyecto y 
suministra los equipos continúe con un contrato aparte por servicios o mantenimiento del 
sistema, los programas de mantenimiento no se encuentran en el alcance del presente 
proyecto, sin embargo se puede realizar un análisis de costos de operación para entregar al 
cliente. 
     El consumo energético de los equipos de aire son sin dudas el costo de operación más 
importante a considerar por el cliente y por el establecimiento, las potencias de los equipos 
a instalar se encuentran en el capítulo 2.2.1 Diseño Conceptual del Producto, con lo anterior 
se puede calcular el consumo de los equipos teniendo en cuenta diferentes valores, la Tabla 
4 muestra los consumos del sistema de Aire Acondicionado en operación normal.  








10000 12 120 
UNIDADES INTERIORES 
(CASSETTE) 
95 12 1,14 
UNIDADES INTERIORES 
(TIPO PARED) 
55 12 0,66 
 
     Ahora calculamos el costo diario para el consumo eléctrico según las tarifas de energía 
en la ciudad de Ibagué,  la tabla de tarifas vigentes de ENERTOLIMA E.S.E. para el 
departamento del Tolima se pueden encontrar en el Anexo C. La tarifa que aplica para el 
establecimiento del casino de juegos es la de establecimientos no residenciales, clase de 
servicio comercial y nivel de tensión 2.  
     Según la tarifa determinada, el costo de energía diario para el sistema de Aire 
Acondicionado seria el que se muestra en la Tabla 5. 
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COSTO POR DIA [$] 
UNIDADES 
EXTERIORES 
(CONDENSADORAS) 120 522,7102  $            62.725,22  
UNIDADES INTERIORES 
(CASSETTE) 1,14 522,7102  $                  595,89  
UNIDADES INTERIORES 
(TIPO PARED) 0,66 522,7102  $                  344,99  
    
 $            63.666,10  
 
     Con la determinación del costo diario de energía se puede calcular el valor mensual de la 
factura de energía necesaria para el funcionamiento del sistema de Aire Acondicionado en 
el Casino de Juegos. Se expresan los costos de consumo energético por día, ya que en el 
mes la operación del casino puede detenerse por días para temas de mantenimiento de los 
sistemas de juego y seguridad. 
2.2.6. Mapa de procesos de la Organización con el Proyecto implementado. 
     Cada miembro y/o departamento de la organización ocupa un rol importante durante la 
ejecución del proyecto, desde su inicio y planificación hasta su culminación. En la figura 
14 se muestra el mapa de procesos de la organización para el proyecto. 
 
Figura 14. Mapa de procesos de la organización. Construcción Del Autor. 
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2.3. Estudio Económico –Financiero 
     El estudio Económico – Financiero tiene como objeto principal determinar la viabilidad 
del proyecto, para el presente análisis realizamos una evaluación de diferentes variables 
financieras como el Valor presente Neto, la TIR y el punto de equilibrio financiero, y 
veremos cómo afectan a estas variables el método en el que el cliente pagara por el sistema 
HVAC. 
     Los escenarios planteados son: 
 Caso 1: se recibirán ingresos mediante actas de corte de avance de obra 
mensuales. 
 Caso 2: se recibirán ingresos solo al final del proyecto. 
 Caso 3: se recibirán ingresos mediante un anticipo del 20% y el restante 80% al 
finalizar el proyecto. 
 Caso 4: se recibirán ingresos mediante un anticipo del 50% y el restante 50% al 
finalizar el proyecto. 
2.3.1. Estimación de Costos del proyecto. 
     La estimación de los costos del proyecto se realizó utilizando el software Project, con 
esta herramienta se crean los recursos necesarios para la ejecución del proyecto y se le 
asignan costos a estos recursos dependiendo de si estos son Trabajo, Materiales o Costo, 
posteriormente se procede a la asignación de recursos a cada actividad del proyecto, esto se 
puede apreciar en la Hoja de Recursos del proyecto en la Tabla 14; El Presupuesto 
detallado del proyecto se puede apreciar en el Anexo D. 
     Las reservas de contingencia y de gestión del proyecto se contemplaron con base a 
experiencias en proyectos similares y lecciones aprendidas de proyectos del pasado ya 
concluidos y exitosos para la organización, la experiencia en proyectos de la compañía 
HVAC SYSTEM INC. Se puede encontrar en el Anexo E. 
2.3.2. Flujo de caja del proyecto caso. 
     Se ha proyectado una duración del proyecto a seis meses, los costos o egresos en cada 
periodo del proyecto se pueden apreciar en la Pestaña “EGRESOS” del Anexo F. Se han 
realizado los respectivos flujos de caja con los siguientes escenarios: 
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     Para el caso 1 se recibirán ingresos mediante actas de corte de avance de obra 
mensuales, estos cortes de obra son proporcionales a los gastos, lo que quiere decir que el 
proyecto iniciara con intensidad y los cortes serán más altos durante los primeros periodos, 
mientras que a medida que avanza el tiempo los costos por adquisiciones y propios de las 
instalaciones en el proyecto se van disminuyendo al igual que el monto de los cortes de 
avance mensuales. 
     En el caso 2 se recibirán ingresos hasta el fin del proyecto, durante la ejecución del 
proyecto se tendrán cuantiosos egresos, en gran medida por la compra de los equipos y 
materiales, y no se tendrán ingresos sino hasta el último periodo del proyecto. 
     El caso 3 supone ingresos mediante un anticipo del 20% por parte del cliente al iniciar la 
ejecución del proyecto y el restante 80% sería desembolsado al finalizar el proyecto. 
     Por ultimo en el caso 4 se recibirán ingresos mediante un anticipo del 50% por parte del 
cliente al iniciar la ejecución del proyecto y el restante 50% sería desembolsado al finalizar 
el proyecto. 
     Los flujos de caja de los 4 casos se muestran en detalle en el Análisis Financiero Del 
proyecto en el Anexo F, así mismo se muestran los valores calculados del Valor Presente 
Neto y la Tasa Interna de Retorno para cada escenario.  
2.3.3. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 
fondos. 
     Para el presente proyecto se utilizaran fondos propios de la organización para las 
actividades preliminares del proyecto, es decir para la fase de Administración del proceso, 
una vez el contrato de construcción sea firmado por el cliente y el contratista, se realizará el   
desembolso por parte del cliente por medio de actas de corte mensuales de avance de obra, 
estas actas son proporcionales a los equipos y materiales suministrados e instalados en cada 
periodo del proyecto. En la Tabla 6 se muestra el flujo antes mencionado. 
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Tabla 6. Tabla de costos e ingresos a lo largo del proyecto. Construcción Del Autor. 
  MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
COSTOS  $            -6.500.000   $      -144.510.000   $        -133.769.000   $       -42.900.998   $      -17.904.002   $     -12.380.666  
INGRESOS  $              5.383.415   $        149.524.841   $         107.918.421   $        68.465.874   $       43.437.309   $      26.190.565  
NETO  $              -1.116.585   $            5.014.841   $         -25.850.579   $        25.564.876   $       25.533.307   $      13.809.899  
2.3.4. Evaluación Financiera del proyecto. 
     El análisis realizado para distintos escenarios para el pago del proyecto por parte del 
cliente arroja como mejor opción el Caso 1 (se recibirán ingresos mediante actas de corte 
de avance de obra mensuales), lo anterior ya que los datos calculados dan viabilidad 
financiera al proyecto, los valores del VPN y de la TIR calculadas para este caso se 
muestran en la Tabla 7. 
Tabla 7. VPN y TIR para el caso 1. Construcción Del Autor. 
VPN CASO 1 TIR CASO 1 
$         19.333.600 104% 
     Según los datos obtenidos se puede concluir que el VPN calculado para los casos 2, 3 y 
4 dio negativo, por lo que el VPN del caso 1 resulta ser viable, también notamos que la TIR 
se calculó en 4% para el caso 2, 5% para el caso 3 y 13% para el caso 4, motivo por el cual 
se escoge el caso 1 como el más atractivo financieramente. El flujo de caja correspondiente 
al caso 1 y más viable financieramente se muestra en la Figura 15. 
 










MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
INGRESOS
COSTOS
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     La evaluación financiera del proyecto de acuerdo a los datos enunciados en los 
numerales anteriores ha arrojado datos benéficos para la realización del proyecto, se ha 
determinado una Tasa de Expectativa (o Margen de Expectativa) de 18%, el anterior dato 
se extrae de experiencias en proyectos similares y que fueron rentables para la 
organización, los obtenidos del análisis financiero y de sensibilidad se muestran en el 
Anexo F. 
2.4. Estudio Social y Ambiental 
     El objetivo del Plan de Gestión de Sostenibilidad es el de determinar todos los factores que 
impacten de alguna manera el medio ambiente o la sociedad en cada fase del proyecto, para de este 
modo poder analizar estos factores, calificarlos y poder realizar planes y estrategias que al 
implementarse durante la implementación del proyecto, podamos reducir los impactos negativos 
generados al medio ambiente. 
2.4.1. Descripción y Categorización de Impactos Ambientales. 
     La descripción y categorización de los Impactos Ambientales del Proyecto se pueden 
analizar con la elaboración de la matriz de riesgos ambientales, esta se realiza para poder  
identificar los principales riesgos que representan una potencial amenaza ambiental y que 
podría retrasar, suspender o cancelar el proyecto, y de este modo poder evitar o estar 
preparados para este evento. 
     Para la elaboración del análisis de los riesgos se deben analizar los entregables que se 
verán afectados a causa de algún riesgo ambiental potencial, los riesgos para este proyecto 
serán establecidos gracias a la lluvia de ideas, juicio de expertos y lecciones aprendidas de 
otros proyectos similares del pasado. 
     La identificación de los riesgos nos proporcionara las bases necesarias para poder 
realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos y de este modo poder reaccionar 
frente a esta amenaza u oportunidad, el registro de riesgos se encuentra en el Anexo G. 
     En la Matriz de probabilidad e impacto que se muestra en la Figura 16, se presenta la 
ocurrencia que tiene cada riesgo durante el ciclo de vida del proyecto; según la probabilidad 
que ocurra cada riesgo se le asigna un nivel y un color de identificación: 
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     N. Verde. Neutro; L. Amarillo claro. Bajo; M. Amarillo. Medio; H. Naranja. Alto; VH. 
Rojo. Muy Alto. 
 
Figura 16. Matriz de Probabilidad e impacto para riesgos ambientales. Construcción Del Autor. 
2.4.2. Definición de Flujo de Entradas y Salidas. 
     Para determinar las entradas y salidas para nuestro proyecto, se debe determinar 
inicialmente el ciclo de vida del proyecto, en nuestro caso analizaremos el ciclo de vida del 
sistema HVAC, posteriormente se determinan los entornos geográficos en los que ocurre 
cada fase del ciclo de vida, para nuestro proyecto los Entornos son: 
1.) OFICINAS: Hace referencia a las oficinas de la empresa HVAC Sistem Inc. 
2.) OBRA: Se refiere al lugar físico en donde se llevaran a cabo las instalaciones 
del proyecto. 
3.) MIAMI: Ciudad Norteamericana de donde se importaran los equipos y algunos 
materiales especializados para la instalación del sistema. 
     Al realizar el análisis del entorno del proyecto observamos el entorno en que se 
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Figura 17. Ciclo de Vida Del Sistema HVAC. Construcción Del Autor. 
     Al observar lo anterior se puede priorizar la “OBRA” como el entorno principal y sobre 
este se realizara la identificación de factores por niveles (Especifico, Directo y General), 
una vez determinados los factores se desarrolla la tabla PESTLE que se puede apreciar en 
la Tabla 8. 
Tabla 8. Tabla PESTLE del proyecto. Construcción Del Autor. 
Factor 
Descripción del factor en el 
entorno del proyecto 
Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el 
proyecto? ¿Alguna recomendación 
inicial? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
Capacida
d Técnica 
El cliente cuenta con 
personal capacitado para 
supervisión e interventoría, 
pero no posee especialistas 
en el área HVAC 
    X X X         X 
La falta de capacidad técnica del 
cliente no incide en el desarrollo del 
proyecto ya que nuestro equipo de 
trabajo posee importantes 
conocimientos en esta área y extensa 
experiencia, por lo que el cliente se 





En el proyecto se cuenta con 
una organización definida 
por jerarquías: Director del 
proyecto, Residente técnico, 
capataz y maestros de obra. 
X X X X         X   
Este factor ayuda a que las tareas del 
proyecto se culminen bajo los 
parámetros planeados, siempre y 
cuando exista una buena cultura y 
comunicación del equipo de trabajo. 
También mantener claros desde el 
principio los niveles de autoridad de 




Existen políticas y 
procedimientos definidos y 
contemplados en el acuerdo 
contractual del proyecto, 
entre estos procedimientos 
se destacan para nuestro 
proyecto las entregas, cortes 
de obra, ingreso de personal, 
protocolos para pruebas, 
solicitudes de cambios, 
liquidación, entre otras. 
    X           X   
Un equipo de trabajo motivado por 
las normatividades de la 
organización es un factor 
determinante en el éxito del 
proyecto. 
Sigue Tabla 8. Tabla PESTLE del proyecto. 
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Viene Tabla 8. Tabla PESTLE del proyecto. 
Flujo de 
Caja 
Nuestro cliente es una 
reconocida constructora que 
trabaja para empresas de 
entretenimiento y se esperan 
buenos márgenes para los 
desembolsos de los 
anticipos, cortes de obra y 
rete garantías. 
    X   X       X   
Es primordial para la fase de 
ejecución del proyecto contar con un 
flujo de caja inicial, por lo que se 
contempla un anticipo inicial del 
50% del valor del contrato para la 
compra de materiales, equipos, 
insumos y el empleo de personal 
calificado y la destinación de todos 
estos recursos a la región donde 
estará ubicado el proyecto. Sera 
importante también contar con cortes 
de obra mensuales para garantizar el 
flujo positivo del proyecto, si no se 
garantiza el flujo de caja positivo 
durante la ejecución del proyecto por 
algún factor, se puede ver afectado el 
cronograma al retrasar pagos de 
personal y proveedores. 
Servicios 
Públicos 
El proyecto se realizara en 
Ibagué, capital del 
departamento de Tolima, en 
donde existe un buen 
abastecimiento de agua y 
energía en el perímetro 
urbano de la ciudad. 
    X   X       X   
Para la implementación del proyecto 
se requiere una fuente continua de 
energía para los equipos con los que 
se realizaran las instalaciones del 
sistema como: taladros, pulidoras, 
equipos de soldadura, bombas, 
iluminación, entre otros. La falta de 
este servicio podría afectar 
gravemente el avance de las 
instalaciones y retrasaría el proyecto. 
Accesibil




El acceso al proyecto 
mientras este se encuentra en 
la fase de implementación, 
obra y entregas es ilimitado, 
no hay restricciones de 
fechas ni horario, pero el 
acceso se vuelve restringido 
una vez el Casino de Juegos 
entra en operación. 
  X X X         X   
Es muy importante el acceso a la 
obra para la recopilación de datos y 
requisitos para las fases de 
planificación y diseño del proyecto, 
también se requiere el acceso 
ilimitado durante la fase de 
implementación. 
Clima 
Según los estudios 
estadísticos del IDEAM se 
ha determinado que el 
periodo entre Marzo y Julio 
es el de mayor precipitación 
en la ciudad de Ibagué, por 
lo que se contempla iniciar 
la fase de implementación 
del proyecto en el mes de 
Julio para tener menos 
probabilidades de retraso en 
la ejecución del proyecto por 
efectos de lluvias, tormentas 
eléctricas y derrumbes. 
    X X     X       
Condiciones climáticas 
desfavorables como lluvias, 
tormentas, vendavales, inundaciones 
y derrumbes pueden afectar en gran 
medida el desarrollo del proyecto y 
pueden ocasionar retrasos y 
sobrecostos no presupuestados, es 
por este factor que el inicio de la fase 
de implementación del proyecto 
coincide con la fecha de finalización 
pronosticada de la temporada 
invernal en la región. 
Sigue Tabla 8. Tabla PESTLE del proyecto. 
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Viene Tabla 8. Tabla PESTLE del proyecto. 
Economí
a 
La economía del cliente es 
buena ya que existe una 
tendencia creciente de la 
construcción de este tipo de 
establecimientos y la 
economía de la región del 
Tolima es estable. 
  X X   X       X   
La economía del cliente y de la 
región en general es crucial, ya que 
de esta depende la economía del 
proyecto también. El negocio 
 de los Casinos de Juegos es muy 
lucrativo por lo que se espera que 




La normatividad vigente 
para la región y para el 
proyecto se encuentra 
alineada con la normatividad 
a implementar en el presente 
proyecto 
  X X         X     
Las normatividades a implementar 
en el proyecto serán aquellas 
vigentes en el momento de firmar el 
contrato de construcción. Solo se 
atenderán cabios de ser especificado 
así en el enunciado del alcance del 
proyecto. 
T.R.M. 
El precio del dólar es alto y 
se espera una leve tendencia 
al alza, lo cual se contempla 
para el presupuesto del 
proyecto 
    X X   X         
La variación abrupta del precio del 
dólar puede ocasionar grandes 
sobrecostos al proyecto, al existir 
varios equipos y materiales 
importados de EE.UU. De igual 
manera con impuestos y fletes 
devengados en esta nación. 
 
     Al observar la tabla PESTLE se puede observar que todos los factores analizados 
inciden la fase de implementación o ejecución del proyecto, por lo que se puede afirmar 
que esta es la fase más importante y de mayor atención de todo el proyecto. 
     Por otro lado se tiene que prestar especial cuidado a los factores de la TRM y el Clima, 
ya que estos dos tienen probabilidades de incidir negativamente en el proyecto. La TRM 
tiene una leve tendencia al alza recientemente por lo que esto podría elevar 
considerablemente nuestros costos si esta tasa llegase a incrementarse en gran proporción, 
lo que podría llegar a detener el proyecto.  
     El otro factor importante es el clima, se ha decido mitigar en parte este factor al mover 
el proyecto fuera de las temporadas de lluvia, aun así esta información es basada en 
pronósticos y estadísticas en la región, puede existir la posibilidad de precipitaciones en la 
zona así no sea temporada invernal, por la naturaleza del proyecto que se está realizando, 
las actividades de instalación se verían gravemente afectadas en las losas técnicas y 
cubiertas del proyecto a causa de que no se puede trabajar bajo lluvia a la intemperie 
cuando se manejan herramientas eléctricas, lo anterior podría llevar a retrasos y sobrecostos 
en el proyecto, una alternativa para mitigar el efecto climático podría ser la compra e 
implementación de carpas portátiles y/o cubiertas en materiales plásticos con el fin de 
poder continuar con instalaciones bajo una lluvia moderada.  
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2.4.3. Calculo de Impacto Ambiental. 
     Para el estudio de sostenibilidad de nuestro proyecto, se realizó el análisis centrado en tres 
categorías: Sostenibilidad Económica, Sostenibilidad Ambiental y Sostenibilidad Social, de cada 
una de estas se desprenden subcategorías las cuales son evaluadas según su impacto, en la Tabla 9 
se muestran los valores de calificación de cada subcategoría para este análisis y la matriz P5 se 
puede apreciar en el Anexo G. 
Tabla 9. Calificación Para Subcategorías en Análisis de Sostenibilidad. Construcción del Autor. 
Valoración 




+1 Impacto negativo bajo 
0 No aplica o Neutral 
-3 Impacto positivo alto 
-2 Impacto positivo medio 
-1 Impacto positivo bajo 
      El resultado final de este análisis arrojo una calificación total de uno (1) positivo por lo 
que se concluye que el proyecto impacta negativamente de acuerdo a las categorías 
evaluadas, sin embargo si analizamos cada categoría por separado las calificaciones arrojan 
lo siguiente: 
 Sostenibilidad Económica: La calificación total de esta categoría es de -9 por lo 
que podemos concluir que el impacto es altamente positivo, ya que se han 
realizado todos los análisis financieros para que económicamente este proyecto 
sea positivo para la organización y la región. 
 Sostenibilidad Ambiental: La calificación total de esta categoría es de 30 por lo 
que podemos concluir que el impacto es altamente negativo, no hay duda de 
que este proyecto generara impacto ambiental, ya que se trata de una actividad 
de transformación y servicios. 
 Sostenibilidad Social: La calificación total de esta categoría es de -20 por lo que 
podemos concluir que el impacto del proyecto a nivel social es altamente 
positivo, ya que se generara empleo en la región, el proyecto será de un 
establecimiento de entretenimiento por lo que se espera que la acogida de la 
comunidad sea positiva, también se genera un impacto positivo en la economía 
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de la región ya que el modelo de negocio de los Casinos de Juegos de Azar 
están obligados por ley a aportar impuestos adicionales exclusivos para ser 
destinados a la salud y la educación. 
2.4.4. Calculo de Huella de Carbono. 
     El cálculo de la huella de carbono se realiza, para el presente proyecto, con el fin de 
determinar la cantidad de gases de efecto invernadero son emitidos a la atmosfera, en CO2 
equivalente, producto de las actividades de nuestro proyecto. 
     Para calcular la huella de carbono de nuestro proyecto se requiere determinar 
inicialmente el ciclo de vida del producto del proyecto, el cual se muestra en la Figura 17. 
Una vez establecido el ciclo de vida se procede a listar todos aquellos factores, por fases del 
proyecto, que generan emisiones, posteriormente calculamos los periodos de tiempo y/o 
distancia que estos factores son utilizados en el proyecto y de esta manera poder determinar 
el cálculo total de la huella de carbono generada por el proyecto (Fúquene, 2007). 
     El cálculo completo de este cálculo de la huella de carbono se puede encontrar con más 
detalle en el Anexo G, en dicho cuadro encontramos que para nuestro proyecto se llegarían 
a generar en total 8.416,05 KgCO2 Eq. Lo cual es un valor considerable para el proyecto y 
se genera un impacto importante sobre el medio ambiente, por lo que será importante tomar 
medidas para reducir el valor de la huella de carbono, algunas de estas medidas podrían ser: 
 En lo posible se realizara la contratación de personal operativo en áreas 
cercanas al proyecto, así como se buscaran alojamientos en los alrededores del 
proyecto para el personal de supervisión, con el fin de disminuir el uso de 
vehículos para el transporte diario al lugar del proyecto. 
 Se reducirán la cantidad de viajes de supervisión desde la capital a la ciudad de 
Ibagué, y de este modo reducir el consumo de combustibles fósiles. 
 Los vehículos de transporte de material y maquinaria serán sometidos a una 
exhaustiva revisión de documentación de los certificados tecno mecánicos y de 
emisiones de gases, también se evitara el uso de vehículos con más de 15 años 
de servicio. 
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2.4.5. Estrategia de Mitigación de Impacto Ambiental. 
     Se implementaran diferentes estrategias para reducir el impacto al medio ambiente desarrollando 
diferentes actividades de sostenibilidad y garantizar la concientización de todos los miembros del 
equipo del proyecto para que así se aplique en todas las actividades dispuestas en el cronograma. En 
la tabla 10 se muestran las estrategias a implementar y como se calcularan y medirán los 
indicadores con el fin de verificar si se cumple o no la meta presupuestada. 
Tabla 10. Estrategias de Manejo e Indicadores. Construcción Del Autor. 
 Nombre 
de la estrategia 
Principales 
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N/A N/A N/A 
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Tipo de indicador*: 
E: Efecto 
G: Gestión  
P: Producto 
*Tipo de indicador: según la guía metodológica para el cálculo de indicadores del DNP 
     Para dar seguimiento a los indicadores mencionados en el presente plan, se realizaran 
informes semanales de obra por parte del Ingeniero Residente de la Obra con apoyo del 
residente HSE, este informe contiene toda una rama de requisitos del área HSEQ como: 
 Jornadas de Orden, Aseo y Separación de Residuos (Con soporte Fotográfico) 
 Control Pre-operacional de Maquinaria y Vehículos. 
 Control de Disposición Final de Escombros. 
 Inventario y Clasificación de Materiales Peligrosos. 
 Charlas y Capacitaciones (Conciencia de Ahorro de agua, energía, y 
clasificación de residuos). 
     Este informe debe ser enviado los fines de semana con el fin de ser revisado por la 
dirección de obras el primer día de cada semana, para de este modo poder ejecutar acciones 
pertinentes para el cumplimiento de las metas presupuestadas, y si no se está logrando, 









PLANIFICACION SISTEMA HVAC      59 
 
3. Inicio y Planeación Del Proyecto 
     En este numeral se encontraran todos los documentos para el inicio y la fase de 
planificación del Proyecto, entre estos documentos se encuentran todos los Planes de 
Gestión vistos como: Plan de Gestión de Las Comunicaciones e Interesados, Plan de 
Gestión de los Riesgos, Plan de Gestión de Las Adquisiciones,  Plan de sostenibilidad, Plan 
de Gestión de los Recursos Humanos y Plan de Gestión de la Calidad. Lo anterior se 
mostrara en mayor detalle a continuación: 
3.1. Project Charter 
     En el Acta de Constitución Del Proyecto se establece cada uno de los aspectos 
fundamentales para la ejecución del proyecto, y es el documento que autoriza formalmente 
la ejecución del proyecto, el Acta de constitución del presente proyecto se puede encontrar 
en el Anexo H. 
3.2. Identificación de Interesados 
     La identificación de los Interesados nos ayuda a comprender que personas o grupos 
inciden el proyecto y cuál será su impacto durante el proyecto, lo anterior será de gran 
importancia para poder conocer el manejo adecuado de cada interesado dependiendo de 
factores como su impacto en el proyecto, poder, interés, entre otras. 
     Los principales interesados en la elaboración de la Planificación Del Sistema de Aire 
Acondicionado y Ventilación Mecánica en el Casino el Ganador en la Ciudad de Ibagué 
son los siguientes: 
 Cliente: Es el dueño del proyecto y quien establece los parámetros y requisitos 
del producto final, se debe mantener informado y en constante atención a sus 
solicitudes y observaciones, el cliente es la razón de ser del proyecto por lo que 
será el responsable de la continuidad del proyecto. 
 Gerente General: Líder de la Organización HVAC System Inc. Quien es el 
responsable y velador de todos los intereses de la organización, Este es quien 
finalmente aprobara el Plan para la dirección del presente proyecto. 
 Director del Proyecto: Responsable del resultado final del proyecto y quien 
estará a cargo de la gestión del proyecto desde su inicio hasta su fin, el director 
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del proyecto estará dedicado exclusivamente al desarrollo de presente proyecto, 
estará a cargo de todo el equipo de trabajo y de la distribución y optimización 
de los recursos necesarios para la adecuada ejecución del proyecto. 
 Ingeniero Residente: El residente del proyecto estará a cargo de la supervisión 
de todos los recursos destinados para la ejecución del proyecto, realizara el 
seguimiento a los costos y tiempos del proyecto y está obligado a dar informes 
semanales sobre el estado del proyecto, así como del diligenciamiento y entrega 
de actas de entrega de los entregables del proyecto. 
3.3.Plan de Gestión Del Proyecto 
     Los planes para la dirección del presente proyecto son: 
3.3.1. Plan de Gestión del Alcance. 
     La gestión del alcance del proyecto es una herramienta fundamental para el desarrollo 
del proyecto ya que nos permite orientar las actividades necesarias para alcanzar los 
objetivos del proyecto que en este caso es cumplir con los tiempos, costos y requisitos para 
el sistema HVAC a instalar en el Casino El Ganador de la ciudad de Ibagué. 
     De igual manera el alcance del presente proyecto permite identificar que actividades 
necesarias para el funcionamiento del sistema no serán parte del alcance del proyecto y que 
serán por parte del cliente. 
3.3.1.1. Project Scope Statement. 
     Realizar la planificación para la instalación del sistema de Aire Acondicionado y 
Ventilación Mecánica en el casino el Ganador de la ciudad de Ibagué, lo anterior con el 
propósito de controlar la temperatura y humedad relativa al interior del recinto del casino, 
así como de eliminar los ambientes nocivos para los usuarios y empleados. En la Tabla 11 




PLANIFICACION SISTEMA HVAC      61 
 
Tabla 11. Project Scope Statement. Construcción Del Autor. 
PROJECT SCOPE STATEMENT 
Nombre del 
Proyecto: 
Planificación Del Sistema De Aire Acondicionado Y Ventilación Mecánica En El 




Existe la necesidad por parte del cliente (WIN Group) de implementar el sistema 
HVAC en el Casino el Ganador de la ciudad de Ibagué para suplir los siguientes 
factores: 
 Cumplir con la reglamentación existente para este tipo de 
establecimientos comerciales con respecto a la calidad y renovación de 
aire, así como del confort de las personas en su interior. 
 Aumento de ganancias del Casino por el aumento y permanencia de sus 
clientes, los usuarios satisfechos con las condiciones físicas del 
establecimiento seguirán frecuentando el Casino. 
 Disminución de costos por mantenimiento y reemplazo de máquinas de 
juego averiadas a causa de altas temperaturas y humedad del aire 
excesivo en el recinto, estos dos factores pueden ocasionar daños 
componentes electrónicos que requieren un ambiente y condiciones 
físicas ideales para su correcto funcionamiento. 
Por otro lado el mercado del Aire Acondicionado a nivel nacional es muy rentable y se 
cuenta con poca competencia altamente especializada y certificada como HVAC 
System Inc., lo cual es un factor determinante al momento de postularse y 
posteriormente adjudicarse este tipo de proyectos. El presente proyecto cuenta con un 
análisis Económico – Financiero para determinar la viabilidad del mismo, los 




Planificar la instalación de un sistema de aire acondicionado para reducir la humedad y 




 Mejorar la Ventilación, circulación y renovación de aire al interior del recinto 
del casino, mediante la verificación del flujo de aire (en CFM) constante del 
sistema. 
 Reducir la temperatura del ambiente al interior del recinto del casino 
producido por las luminarias y máquinas de juego, manteniendo la 
temperatura (en ْC) de confort deseada. 
 Eliminar ambientes nocivos y asegurar el cumplimiento de normas para 
recintos cerrados en los cuales interactúan personas, asegurando los niveles 










El sistema a implementar se divide en dos partes fundamentales: 
 Sistema de Acondicionamiento del Aire: Se instalara un sistema del tipo de 
refrigerante de volumen variable VRF que consiste de unidades exteriores 
(condensadoras) y unidades Interiores (Evaporadoras), las cuales se 
interconectan con tuberías de refrigeración en cobre por el que circula 
refrigerante a altas presiones y al llegar a las evaporadoras se expande para 
enfriar un serpentín por el que se impulsa aire y este a su vez es enfriado por 
el serpentín. Este sistema permitirá controlar la temperatura y humedad 
relativa al interior del recinto del casino, la humedad se controla gracias al 
aire que se condensa en los serpentines helados, retirándole humedad al aire 
circundante.   
 
Sigue Tabla 11. Project Scope Statement. 
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Viene Tabla 11. Project Scope Statement. 
 Sistema de Ventilación Mecánica: Se instalara un sistema de cajas 
ventiladoras inductadas, se instalaran dos cajas ventiladoras de extracción y 
una caja ventiladora de suministro, para ser instaladas en la cocina, los baños 
y en el área de fumadores del Casino de Juegos, con esto eliminamos los 
ambientes nocivos para las personas al interior del Casino ya que se extrae del 
recinto el aire viciado como el humo de cigarrillo o los vapores de las estufas 
en la cocina, y este aire es conducido al exterior. 
Es importante determinar los recursos necesarios para realizar cada actividad del 
proyecto. La naturaleza de estos recursos será Mano de obra, materiales, equipos y 
herramientas. 
Una vez finalizado y entregado el proyecto, el sistema de Aire Acondicionado quedara 
a cargo del Cliente, por lo que los costos de operación y mantenimiento del sistema no 
son del alcance contractual del presente proyecto.  
Sin embargo es común en la industria que la empresa que desarrolla el proyecto y 
suministra los equipos continúe con un contrato aparte por servicios o mantenimiento 
del sistema, los programas de mantenimiento no se encuentran en el alcance del 
presente proyecto, sin embargo se puede realizar un análisis de costos de operación 
para entregar al cliente. 
El consumo energético de los equipos de aire son sin dudas el costo de operación más 
importante a considerar por el cliente y por el establecimiento, las potencias de los 








10000 12 120 
UNIDADES INTERIORES 
(CASSETTE) 
95 12 1,14 
UNIDADES INTERIORES 
(TIPO PARED) 






Los principales criterios de aceptación del proyecto son: 
 Certificados de calidad de equipos y materiales. 
 Cumplimiento de capacidad de enfriamiento (ْC) y caudal de aire (CFM) de 
los equipos instalados. 
 Cumplimiento de normatividad NADCA, ASHRAE y RETIQ. 
 Aceptación de pruebas de fugas en ductos bajo parámetros  NADCA (2” 
InH2O) ± 10 CFM/m2. 




No son parte del alcance de HVAC System Inc. Instalación de redes por parte del 
cliente o terceros como: Suministro e instalación de red de fuerza eléctrica para 
alimentación de equipos y tableros eléctricos, suministro e instalación de tableros 





Como parte del alcance del HVAC System Inc. Se contemplan las siguientes 
instalaciones para el funcionamiento del sistema: 
 Suministro e instalación de Red de conductos metálicos. 
 Suministro e instalación de Difusores y rejillas. 
 Suministro e instalación de equipos VRF. 
Sigue Tabla 11. Project Scope Statement. 






Viene Tabla 11. Proyect Scope Statement. 
 Suministro e instalación de unidades ventiladoras. 
 Suministro e instalación de tuberías de refrigeración en cobre. 
 Conexión de equipos. 
 Pruebas a las redes instaladas. 
 Entregables del sistema (Dossier de Instalación, operación y mantenimiento). 
Criterio de éxito 
del proyecto 
Los principales criterios de éxito del proyecto son: 
 Se logran los márgenes contributivos estimados en el estudio 
financiero y de sensibilidad VPN = $19.333.600 y TIR = 104%. 
 Cumplimiento del plazo estimado en la fase de planificación del 
proyecto (142 días). 
 Lograr una satisfacción del cliente en las instalaciones realizadas. 
Restricciones del 
proyecto 
La restricción principal del proyecto será el acceso a las áreas del proyecto 
durante la etapa de planificación, diseño y ejecución, lo anterior debido a la 
naturaleza del negocio (Confidencialidad y acceso restringido a áreas 
clasificadas). 
También se contempla como restricción el consentimiento del cliente para el 
acceso a información del negocio y del proyecto para la etapa de planificación 
y diseño por motivos de seguridad. 
Supuestos del 
Proyecto 
 Se mantiene el interés de los socios en mejorar el establecimiento. 
 No hay Cambio de normatividades. 
 Los materiales a usar no se descontinúan ni varia significativamente el costo. 
 Clima en la región donde se implementara el proyecto. 
Riesgos iniciales 
del proyecto 
       
Sub-Categoría Riesgo 
PERSONAL 
Canal de comunicación no adecuado 




Impacto al medio ambiente 
REGULATORIO 




Canal de comunicación no adecuado 
CUMPLIMIENTO Incumplimiento del cronograma 
CONSTRUCCION 
Fallas en instalaciones civiles 
Interferencias con otros proyectos 
Seguridad ocupacional  
Accesibilidad a áreas del proyecto 
TECNICOS 
No tener a tiempo el diseño civil y 
eléctrico 
Estimación de Costos y Tiempos 
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     El sistema a implementar se divide en dos partes fundamentales: 
 Sistema de Acondicionamiento del Aire: Se instalara un sistema del tipo de 
refrigerante de volumen variable VRF que consiste de unidades exteriores 
(condensadoras) y unidades Interiores (Evaporadoras), las cuales se 
interconectan con tuberías de refrigeración en cobre por el que circula 
refrigerante a altas presiones y al llegar a las evaporadoras se expande para 
enfriar un serpentín por el que se impulsa aire y este a su vez es enfriado por el 
serpentín. Este sistema permitirá controlar la temperatura y humedad relativa al 
interior del recinto del casino, la humedad se controla gracias al aire que se 
condensa en los serpentines helados, retirándole humedad al aire circundante.   
 Sistema de Ventilación Mecánica: Se instalara un sistema de cajas ventiladoras 
inductadas, se instalaran dos cajas ventiladoras de extracción y una caja 
ventiladora de suministro, para ser instaladas en la cocina, los baños y en el 
área de fumadores del Casino de Juegos, con esto eliminamos los ambientes 
nocivos para las personas al interior del Casino ya que se extrae del recinto el 
aire viciado como el humo de cigarrillo o los vapores de las estufas en la 
cocina, y este aire es conducido al exterior (S&P, 2013). 
     Como parte del alcance del HVAC System Inc. Se contemplan las siguientes 
instalaciones para el funcionamiento del sistema: 
 Suministro e instalación de Red de conductos metálicos. 
 Suministro e instalación de Difusores y rejillas. 
 Suministro e instalación de equipos VRF. 
 Suministro e instalación de unidades ventiladoras. 
 Suministro e instalación de tuberías de refrigeración en cobre. 
 Conexión de equipos. 
 Pruebas a las redes instaladas. 
 Entregables del sistema (Dossier de Instalación, operación y mantenimiento) 
     No son parte del alcance de HVAC System Inc. Instalación de redes por parte del cliente 
o terceros como: Suministro e instalación de red de fuerza eléctrica para alimentación de 
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equipos y tableros eléctricos, suministro e instalación de tableros eléctricos y demás 
actividades no contempladas en el presente alcance. 
3.3.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
     La matriz de trazabilidad de requisitos es la herramienta con la que se vincularan cada 
uno de los requisitos del proyecto con los objetivos de este, así mismo los identificamos y 
los priorizamos para agregar valor a los entregables del proyecto, la Matriz de trazabilidad 
de requisitos para la Planificación Del Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación 
Mecánica en el Casino el Ganador en la Ciudad de Ibagué, se puede apreciar en más detalle 
en el Anexo I. 
3.3.1.3. Actas de cierre de proyecto o fase. 
     El producto entregable final del proyecto será el sistema HVAC para el Casino el 
Ganador de la ciudad de Ibagué, las fases a entregar durante el proyecto serán aquellos 
sistemas que estén instalados, arrancados, probados y balanceados, para la entrega de 
equipos se elaboraran los protocolos de pruebas y arranque de equipos, para las redes se 
elaboraran los formatos de pruebas de presión y finalmente se realizara la entrega del Acta 
de Entrega de Obra una vez finalizadas las instalaciones, para la entrega parcial de equipos 
en funcionamiento y protocolos se implementaran los formatos para entrega de 
Ventiladores, Condensadoras y Mini Split mostrados en el Anexo J. El Acta de entrega a 
implementar en el proyecto para el cierre y terminación formal de la obra se muestra en la 
Figura 18. 
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Figura 18. Formato de acta de entrega de obra del proyecto. Construcción Del Autor. 
3.3.1.4. Línea base del alcance EDT. 




Se hizo un recorrido revisando que todos los trabajos estuvieran completos y fueran 
de buena calidad 
SUB. TOTAL + AIU
IVA 
VALOR CON IVA 
ANTICIPO
VALOR TOTAL PAGAR
En constancia se firma:
CLIENTE HVAC SYSTEM INC.
ACTA DE ENTREGA DE OBRA 
CONTRATO: 
En la obra __________________ de la ciudad de _____________ se reunieron  el 
ingeniero ___________________ quien actúa como representante  por parte de 
_____________________  y el ingeniero ________________________ quien actúa 
como representante de HVAC System Inc. con el fin de efectuar la entrega final de 
los equipo para la obra en mención. 
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Figura 19. EDT para la Instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica en el Casino 
el Ganador de la Ciudad de Ibagué. Construcción Del Autor. 
 
3.3.1.5. Diccionario de la WBS. 
     De acuerdo a la EDT desarrollada para el proyecto en la Figura 19, podemos realizar el 
diccionario de la EDT que se puede apreciar en la Tabla 12. 
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Nombre del elemento Definición Responsable 
1 1 
Instalación sistema de aire 
acondicionado en casino 
Objeto del proyecto  Obras 
2 1,1 Planificación y diseño 
Planificación y organización de las fases del 
proyecto 
Ingeniería 
2 1,2 Compras y Adquisiciones Departamento de la Organización Compras 
2 1,3 Desarrollo y Construcción Ejecución general del Proyecto 
Dirección de 
obras 
2 1,4 Protocolo de Pruebas y Cierre 
Pruebas generales de energía y funcionamiento 
de equipos 
Obras 
3 1,1,1 Diseño Conceptual Diseño preliminar del Proyecto Ingeniería 
3 1,2,1 Cotizaciones 
Cotizaciones de equipos, materiales y mano de 
obra para generar oferta comercial 
Compras 
3 1,3,1 Trabajos Preliminares 




Protocolo de Pruebas en 
Instalaciones (tuberías y conductos) 
Pruebas de vacío en tuberías de cobre y pruebas 
de fugas en conductos de aire 
Obras 
4 1,1,2 Ingeniería de Detalle 
Elaboración de diseños detallados válidos y 
aprobados para construcción 
Ingeniería 
4 1,2,2 Contrato de instalaciones 
Acuerdo económico y legal entre el cliente y la 
organización, donde se determinan las 
obligaciones contractuales del contratista 






4 1,3,2 Instalación de Conductos Instalación de Ductos para transporte de aire Obras 
4 1,4,2 
Elaboración de actas de entrega al 
Cliente 
Reportes aceptados por el cliente de Pruebas y 
funcionamiento 
Obras 
5 1,1,3 Estimación de tiempos 




Compra de Equipos refrigeración y 
ventilación 
Compra de unidades de refrigerante de volumen 
variable y unidades ventiladoras 
Compras 
5 1,3,3 
Instalación de equipos refrigeración 
y ventilación 
Instalación de unidades de refrigerante de 
volumen variable y unidades ventiladoras 
Obras 
5 1,4,3 
Entrega de manuales de operación y 
mantenimiento 
Entrega de manuales de equipos e instalaciones, 





Cronograma donde se relacionan las duraciones 
por tareas y se establecen las rutas criticas del 
proyecto 
Obras 
6 1,2,4 Compras de Tubería y Accesorios 
Compra de tuberías en cobre, accesorios, lámina 
galvanizada y otros elementos menores 
Compras 
6 1,3,4 Instalación Tubería y Accesorios 
Instalación de tuberías en cobre, accesorios, 
lámina galvanizada y otros elementos menores 
Obras 
6 1,4,4 Culminación del Contrato 
Entrega del Dossier del proyecto, entrega de los 




3.3.2. Plan de gestión del cronograma. 
     Respondiendo a los tiempos solicitados por el cliente se definen las actividades y 
estructura del cronograma para garantizar el cumplimiento y adecuada finalización del 
proyecto. Para revisar la viabilidad de la ejecución de los tiempos proyectados se realizará 
una reunión con  el director del proyecto y los diferentes expertos y para dar la 
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programación, secuencia, desarrollo, monitoreo y control del cronograma se usara el 
software Ms Project versión 2013. 
3.3.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso 
de la distribución PERT beta-normal. 
     De acuerdo a la EDT y al juicio de expertos se definen las actividades necesarias para el 
desarrollo y entrega a satisfacción del proyecto; el gerente del proyecto recurrirá a 
proyectos similares anteriormente ejecutados y se definen las actividades y duraciones 
respectivas que se pueden apreciar en la Tabla 13. Estimación de duraciones esperadas del 
proyecto con distribución PERT beta-normal. 
Tabla 13. Estimación de duraciones esperadas del proyecto con distribución PERT beta-normal. 
Construcción Del Autor. 









Recopilación de datos técnicos y especificaciones. 2 2 2 2 
Recopilación de requisitos del proyecto 2 2 2 2 
Elaboración de diseño 3 5 4 4 
Elaboración presupuesto y cantidades de obra 3 5 4 4 
Elaboración de Cronograma 1 1 1 1 
Elaboración del contrato 1 1 1 1 
Elaboración del acta de constitución 1 1 1 1 
 Aprobación y firma del contrato de construcción 1 1 1 1 
Adquisición de pólizas (cumplimiento, responsabilidad 
civil y buen manejo del anticipo) 
3 9 3 4 
Desembolso del anticipo 4 4 7 6 
Firma del Acta de Inicio de obra 1 1 1 1 
Plan para la gestión del proyecto 3 9 3 4 
Aprobación del plan para la gestión del proyecto 1 1 1 1 
Solicitud de Equipos de Ventilación 1 1 1 1 
Solicitud de Equipos VRF 1 1 1 1 
Solicitud de Materiales y Activos 1 1 1 1 
Solicitud de fabricación de Conductos de aire en lamina 1 1 1 1 
Llegada de Equipos de Ventilación 9 11 13 12 
Llegada de Equipos VRF 16 24 17 18 
Llegada de Materiales y Activos 5 7 6 6 
Llegada de Conductos de aire en lamina 4 8 3 4 
Subcontratación 4 8 3 4 
Llegada del personal técnico y operativo 3 5 4 4 
Instalación de Conductos Extracción Baños clientes 3 9 3 4 
 Instalación de Conductos Extracción zona de Fumadores 3 9 3 4 
Instalación de Conductos Extracción Cocina y Bar 2 4 3 3 
Instalación de Conductos Suministro Cocina y Bar 2 4 3 3 
Instalación de Unidades de extracción 3 5 4 4 
Instalación Unidades de Suministro 2 4 3 3 
 Instalación cuellos, rejillas y difusores 2 4 3 3 
Sigue Tabla 13. Estimación de duraciones esperadas del proyecto con distribución PERT beta-normal. 
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Viene Tabla 13. Estimación de duraciones esperadas del proyecto con distribución PERT beta-normal. 
 
Instalación redes de refrigeración 7 13 7 8 
Instalación de equipos VRF Zona de Juegos 2 2 2 2 
Instalación de equipos VRF Zona de Fumadores 2 4 3 3 
Instalación de equipos VRF Zona de lobby 3 5 4 4 
Instalación de equipos VRF Zona VIP 3 5 4 4 
Instalación de equipos VRF Zona Empleados 3 3 3 3 
Instalación de equipos VRF Bóvedas y seguridad 2 2 2 2 
 Instalación de unidades Condensadoras VRF 4 6 5 5 
Instalación redes de Control 4 8 6 6 
Instalación redes de Fuerza 4 6 5 5 
Instalación de Tableros de Fuerza y Control 2 2 2 2 
Conexión de Tableros de Fuerza y Control 1 1 1 1 
Conexión de Equipos de Ventilación 3 5 4 4 
Conexión de equipos VRF 4 6 5 5 
 Instalación red de Drenaje para equipos VRF Interiores 2 4 3 3 
Conexión equipos VRF a Drenajes 2 2 2 2 
Fabricación Trampa de Grasas Extractor Cocina 2 2 2 2 
Instalación Trampa de Grasas Extractor Cocina 1 1 1 1 
Fabricación Campanas Extractoras Cocinas 4 8 3 4 
Instalación Campanas Extractoras Cocinas 1 1 1 1 
Pruebas de Fugas en Ductos 2 2 2 2 
Pruebas de Presión en Redes de refrigeración 2 2 2 2 
Vacío redes de Refrigeración 2 2 2 2 
Llenado redes de refrigeración con R410A 2 2 2 2 
Pruebas redes eléctricas 1 1 1 1 
Pruebas redes de drenaje 1 1 1 1 
Pruebas equipos de Ventilación 2 2 2 2 
Pruebas Equipos VRF 2 4 3 3 
Protocolos de arranque de equipos de Ventilación 2 2 2 2 
Protocolos de arranque de equipos VRF 2 2 2 2 
Arranque de equipos de Ventilación 2 2 2 2 
Arranque de Equipos VRF 2 4 3 3 
Balanceo difusores y rejillas 1 3 2 2 
Configuración Equipos VRF interiores 2 2 2 2 
Mediciones de caudal 1 1 1 1 
Mediciones de temperatura 1 1 1 1 
Mediciones de Humedad relativa 1 1 1 1 
Elaboración de reportes 2 2 2 2 
Ajustes finales de los sistemas 2 2 2 2 
Capacitación del Sistema al Cliente 2 2 2 2 
Entrega manuales de operación y mantenimiento 3 5 4 4 
Entrega de planos as built 2 2 2 2 
Entrega de reportes de pruebas y certificados 2 2 2 2 
Acta de terminación de obra 1 1 1 1 
Acta de encuesta de satisfacción del cliente 1 1 1 1 
Acta de certificación de obra 1 1 1 1 
Liquidación del contrato 7 9 11 10 
Resguardo de la documentación del proyecto en bases de 
datos 
2 2 2 2 
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3.3.2.2. Línea base de tiempo. 
     La línea base de tiempo se define luego de un comité de dirección que la analiza, discute 
y aprueba definiendo los objetivos de estos en relación a los plazos; sin embargo esta línea 
base se puede modificar y crear una nueva línea base de tiempo. Se aclara que la línea base 
de tiempo la crea el director del proyecto junto a su equipo de dirección pero quien la 
aprueba es el sponsor por lo tanto él es quien aprueba los cambios y la nueva línea base de 
tiempo; si el director del proyecto considera necesario hacer cambios en el cronograma que 
no afecten los objetivos del proyecto no habrá necesidad de cambiar la línea base de 
tiempo, la línea base de la duración se puede apreciar en más detalle en el Anexo K. 
3.3.2.3. Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project completamente 
cerrado “canónico”). 
     El siguiente diagrama de red se realiza con base a la WBS a tercer nivel, allí se definen 
las fechas de inicio y finalización, holguras y ruta crítica del proyecto establecida en la 
programación realizada en Ms Project, en la Figura 20 se muestra el diagrama de red para 
el presente proyecto. 
 
 
Figura 20. Diagrama de red del proyecto. Construcción Del Autor. 
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3.3.2.4. Cronograma – Diagrama de Gantt.   
     El diagrama de Gantt realizado en MS Project para la Planificación Del Sistema de Aire 
Acondicionado y Ventilación Mecánica en el Casino el Ganador en la Ciudad de Ibagué se 
puede apreciar en la vista “Diagrama de Gantt” del Anexo B. 
3.3.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 
     Durante la realización del cronograma se deben crear y asignar los recursos a cada tarea 
del proyecto, estos se pueden apreciar en la Tabla 14.  
Tabla 14. Hoja de Recursos Del Proyecto. Construcción Del Autor. 







GERENCIA Trabajo ADMON 100% $ 12.000.000/ms $ 0/hora Prorrateo 
AREA LEGAL Trabajo ADMON 100% $ 6.000.000/ms $ 0/hora Prorrateo 
DIRECCION DE OBRAS Trabajo OBRAS 100% $ 6.000.000/ms $ 0/hora Prorrateo 
PROF. COMERCIAL Trabajo ADMON 200% $ 8.000.000/ms $ 0/hora Prorrateo 
PROF. DISEÑO Trabajo ADMON 200% $ 10.000.000/ms $ 0/hora Prorrateo 
PROF. COMPRAS E 
INVENTARIOS 
Trabajo ADMON 200% $ 3.000.000/ms $ 0/hora Prorrateo 
INGENIERO RESIDENTE Trabajo OBRAS 300% $ 3.000.000/ms $ 0/hora Prorrateo 
SUPERVISOR Trabajo OBRAS 250% $ 2.500.000/ms $ 10.000/hora Prorrateo 
OFICIAL TECNICO III Trabajo OBRAS 100% $ 2.000.000/ms $ 8.000/hora Prorrateo 
OFICIAL TECNICO I Trabajo OBRAS 400% $ 3.600.000/ms $ 6.000/hora Prorrateo 
AYUDANTES Trabajo OBRAS 1200% $ 4.000.000/ms $ 4.000/hora Prorrateo 
HERRAMIENTA DE MANO Trabajo COMPRAS 500% $ 3.000/día $ 0/hora Prorrateo 
HERRAMIENTAS ELECTRICAS Trabajo COMPRAS 600% $ 10.000/día $ 0/hora Prorrateo 
MATERIALES E INSUMOS Material COMPRAS   $ 44.200.000   Prorrateo 
EQUIPOS VENTILACION Material COMPRAS   $ 33.400.000   Prorrateo 
EQUIPOS VRF Material COMPRAS   $ 100.000.000   Prorrateo 
EQUIPOS DE MEDICION Trabajo COMPRAS 200% $ 30.000/día $ 0/hora Prorrateo 
TRANSPORTES  Costo OBRAS       Prorrateo 
ALIMENTACION Costo OBRAS       Prorrateo 
HOSPEDAJE Costo OBRAS       Prorrateo 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Costo ADMON       Prorrateo 
RESERVA DE GESTION Costo ADMON       Prorrateo 
 
     Como se puede apreciar en la tabla anterior, existen recursos con una capacidad máxima 
alta, en otras palabras mayor cantidad de este recurso para cumplir con los tiempos, por 
ejemplo, el recurso “AYUDANTES” se planteó inicialmente con una cantidad de ocho (8), 
sin embargo el Software MS Project nos indica que la existencia de una sobreasignación de 
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este recurso, lo que quiere decir que debemos decidir entre aumentar la duración de 
actividades o liberar tareas de este recurso o aumentar la capacidad de este recurso para 
poder cumplir con los tiempos establecidos, en el caso del presente proyecto es necesario 
aumentar la capacidad de este recurso para que las duraciones de las tareas no se extiendan 
ocasionando la prolongación del proyecto lo cual es inadmisible para nuestro cliente, es por 
esta razón que el recurso “AYUDANTES” debió aumentarse a doce (12) personas para 
poder cumplir con los plazos requeridos por el cliente, la nivelación para el recurso antes 
descrito se puede obtener de manera gráfica en MS Project y se muestra en la Figura 21. 
Este mismo criterio debió usarse en otros recursos del proyecto como: Oficial Técnico I, 
Herramientas Eléctricas y Herramientas de Mano. 
 
Figura 21. Nivelación de recursos del proyecto. Construcción Del Autor. 
3.3.3. Plan de gestión del costo. 
     El plan de gestión de costos se define luego de determinar las actividades del 
cronograma necesarias para cumplir a satisfacción la instalación del sistema de aire 
acondicionado y ventilación mecánica en el Casino El Ganador de la ciudad e Ibagué; este 
plan se hace necesario y es de vital importancia para asegurar que todas las actividades se 
lleven a cabo dentro de los rangos presupuestados del proyecto y los recursos asignados.  
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3.3.3.1.Línea base de costos. 
     A continuación se describe la información relevante de los costos del proyecto, la línea 
base de costos se determina de acuerdo a la estimación de los costos del proyecto y 
adicional a esto sumamos la reserva de contingencia; la reserva de contingencia se halla de 
acuerdo al análisis de riesgos y de acuerdo a esto se asigna un porcentaje a cada actividad 
que lo requiera. La grafica que ilustra la línea base del costo para el proyecto se encuentra 
en la Figura 22. 
 
 Costo estimado del proyecto: $ 357.964.718 
 Reserva de contingencia: $44.400.000 
 Línea base de costo: $402.364.718 
Figura 22. Línea Base de Costos Para el Proyecto. Construcción Del Autor. 
3.3.3.2. Presupuesto por actividad.  
     El presupuesto por actividad se presenta en la Tabla 15 relacionando cada fase con su 
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Tabla 15. Presupuesto del proyecto por actividades. Construcción del autor. 
Actividad Costo 
       Recopilación de datos técnicos y especificaciones. $ 930.000 
       Recopilación de requisitos del proyecto $ 466.667 
       Elaboración de diseño $ 1.316.667 
       Elaboración presupuesto y cantidades de obra $ 2.993.333 
       Elaboración de Cronograma $ 113.333 
       Elaboración del contrato $ 160.000 
       Elaboración del acta de constitución $ 200.000 
       Aprobación y firma del contrato de construcción $ 320.000 
       Adquisición de pólizas (cumplimiento, responsabilidad civil y buen manejo del 
anticipo) 
$ 9.000.000 
       Desembolso del anticipo $ 900.000 
       Firma del Acta de Inicio de Obra $ 70.000 
       Plan para la gestión del proyecto $ 720.000 
       Aprobación del plan para la gestión del proyecto $ 60.000 
       Solicitud de Equipos de Ventilación $ 33.580.001 
       Solicitud de Equipos VRF $ 100.179.998 
       Solicitud de Materiales y Activos $ 44.390.000 
       Solicitud de fabricación de Conductos de aire en lamina $ 44.749.998 
       Llegada de Equipos de Ventilación $ 1.200.000 
       Llegada de Equipos VRF $ 1.800.000 
       Llegada de Materiales y Activos $ 600.000 
       Llegada de Conductos de aire en lamina $ 2.200.000 
       Subcontratación $ 1.010.000 
       Llegada del personal técnico y operativo $ 33.206.000 
       Instalación de Conductos Extracción Baños clientes $ 1.560.000 
       Instalación de Conductos Extracción zona de Fumadores $ 1.700.000 
       Instalación de Conductos Extracción Cocina y Bar $ 1.353.000 
       Instalación de Conductos Suministro Cocina y Bar $ 1.353.000 
       Instalación de Unidades de extracción $ 1.804.000 
       Instalación Unidades de Suministro $ 1.353.000 
       Instalación cuellos, rejillas y difusores $ 1.353.000 
       Instalación redes de refrigeración $ 4.693.333 
       Instalación de equipos VRF Zona de Juegos $ 1.173.333 
       Instalación de equipos VRF Zona de Fumadores $ 1.760.000 
       Instalación de equipos VRF Zona de lobby $ 2.346.667 
       Instalación de equipos VRF Zona VIP $ 2.346.667 
       Instalación de equipos VRF Zona Empleados $ 1.760.000 
       Instalación de equipos VRF Bóvedas y seguridad $ 1.173.333 
Sigue Tabla 15. Presupuesto del proyecto por actividades. Construcción del autor. 
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Viene Tabla 15. Presupuesto del proyecto por actividades. Construcción del autor. 
       Instalación de unidades Condensadoras VRF $ 2.933.333 
       Instalación redes de Control $ 3.496.000 
       Instalación redes de Fuerza $ 2.913.333 
       Instalación de Tableros de Fuerza y Control $ 1.065.333 
       Conexión de Tableros de Fuerza y Control $ 799.333 
       Conexión de Equipos de Ventilación $ 3.117.333 
       Conexión de equipos VRF $ 3.896.667 
       Instalación red de Drenaje para equipos VRF Interiores $ 2.078.000 
       Conexión equipos VRF a Drenajes $ 1.485.333 
       Fabricación Trampa de Grasas Extractor Cocina $ 1.285.333 
       Instalación Trampa de Grasas Extractor Cocina $ 622.667 
       Fabricación Campanas Extractoras Cocinas $ 1.704.000 
       Instalación Campanas Extractoras Cocinas $ 376.000 
       Pruebas de Fugas en Ductos $ 1.393.333 
       Pruebas de Presión en Redes de refrigeración $ 1.586.667 
       Vacío redes de Refrigeración $ 1.586.667 
       Llenado redes de refrigeración con R410A $ 1.586.667 
       Pruebas redes eléctricas $ 793.333 
       Pruebas redes de drenaje $ 622.667 
       Pruebas equipos de Ventilación $ 1.586.667 
       Pruebas Equipos VRF $ 2.500.000 
       Protocolos de arranque de equipos de Ventilación $ 806.667 
       Protocolos de arranque de equipos VRF $ 806.667 
       Arranque de equipos de Ventilación $ 646.667 
       Arranque de Equipos VRF $ 970.000 
       Balanceo difusores y rejillas     $ 1.272.000 
       Configuración Equipos VRF interiores $ 1.606.667 
       Mediciones de caudal $ 113.333 
       Mediciones de temperatura $ 113.333 
       Mediciones de Humedad relativa $ 113.333 
       Elaboración de reportes $ 616.667 
       Ajustes finales de los sistemas $ 1.825.333 
       Capacitación del Sistema al Cliente $ 700.000 
       Entrega manuales de operación y mantenimiento $ 900.000 
       Entrega de planos as built $ 450.000 
       Entrega de reportes de pruebas y certificados $ 450.000 
       Acta de terminación de obra $ 100.000 
       Acta de encuesta de satisfacción del cliente $ 100.000 
       Acta de certificación de obra $ 100.000 
       Liquidación del contrato $ 2.350.000 
       Resguardo de la documentación del proyecto en bases de datos $ 600.000 
TOTAL $ 357.964.666 
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3.3.3.3.Estructura de desagregación de recursos ReBS y estructura de 
desagregación de costos CBS. 
     La estructura de desagregación de recursos ReBS muestra la posición jerárquica en la 
que se encuentran ubicados los recursos por fase y/o categoría, y nos sirve como base para 
determinar las necesidades de comunicación en el proyecto, esta estructura se puede 













Figura 23. Estructura de Desagregacion de Recursos ReBS. Construcción Del Autor. 
 
     La estructura de desagregación de costos CBS es un desglose de los costos y 
descompone el proyecto en grupos por fase y/o área de trabajo, esta se puede apreciar en la 
Figura 24. 
 
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y 
VENTILACIÓN MECÁNICA EN EL CASINO EL GANADOR EN LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ 
 






























Figura 24. Estructura de Desagregacion de Los Costos CBS. Construcción Del Autor. 
3.3.3.4. Indicadores de medición y desempeño. 
     Los indicadores de desempeño serán registrados en un formato para el registro de los 
avances que se pueden verificar en cualquier fecha que se haga corte según lo planificado o 
un corte extraordinario por diferentes motivos que así lo requiera; Este informe se puede 
apreciar en el Anexo L, La tabla se estructura en 5 partes: Información del proyecto, 
Indicadores, Curva S, Actividades relevantes, y Observaciones.   
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN EL CASINO EL GANADOR EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ 

















Reserva de contingencia 
$ 44.400.000 
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     Las actividades más relevantes son seleccionadas principalmente por el costo que 
representan, esto se evidencia en el cambio de la curva S, se adquieren en ese momento 
porque son equipos con tiempos de entrega bastante largos.   
     Los indicadores a usar son los siguientes: 
 EV: Valor Ganado. Es una medida del valor del trabajo que se completó a un 
momento determinado. 
 PV: Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que debería 
estar completo en un momento determinado. 
 AC: Costo Actual. Representa el valor que gastamos para completar el trabajo.  
Para medir el desempeño y variación del costo usamos CV y CPI: 
 CV: La variación del costo es una medida de qué tan lejos está el proyecto del 
costo presupuestado con respecto al trabajo realizado o ganado. 
CV=EV-AC 
     Un resultado positivo indica que el proyecto está pagando menos de lo planificado para 
el trabajo que se hizo. 
 CPI: el índice del desempeño del costo es una medida de qué tan eficientemente 
se están gastando el dinero del proyecto. 
CPI=EV/AC 
     Si el resultado es mayor que 1, indica que el proyecto está pagando menos por el trabajo 
hecho, que el costo que se planificó. 
     Para medir el desempeño y variación del cronograma usamos SV y SPI: 
 SPI: El índice del desempeño del cronograma es una medida de qué tan bien 
está avanzando el trabajo respecto del cronograma planificado.  
SPI= EV/PV 
     Si el resultado es mayor que 1, indica que el proyecto está adelantado en el cronograma, 
o está realizando más trabajo de lo que se planificó haber hecho a un momento dado. 
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 SV: La variación del cronograma es una medida (expresada en dinero) de qué 
tan lejos está el proyecto respecto del cronograma original. 
SV= EV-PV 
     Si el resultado es positivo, indica que el proyecto está adelantado.  
3.3.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S de avance. 
     La curva S representa el avance planeado, esta curva ayuda a detectar las desviaciones 
que se pueda presentar en el desarrollo del proyecto, así como controlarlas y tomar medidas 
para corregirlas. La curva S para el proyecto se muestra en la Figura 25. 
 
Figura 25. Curva S para el proyecto. Construcción Del Autor. 
3.3.4. Plan de gestión de la calidad. 
     El plan de calidad presenta los aspectos fundamentales de la “Planificación Para la 
Instalación Del Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica” para dar 
cumplimiento a los requisitos de calidad solicitados en la obra de construcción del Casino 
El Ganador de la ciudad de Ibagué basados en la norma ISO 9001 versión 2015; también se 
exponen las acciones que se van a desarrollar para dar cumplimiento al Sistema de Gestión 
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     El presente plan se limita a la instalación del Sistema de Aire Acondicionado y 
Ventilación Mecánica del Casino El Ganador, el Sistema de Gestión de la Calidad se 
enmarca únicamente la planificación en donde se desarrollan los procesos de 
administración, diseño, gestión de requerimientos,  producción, control de avances y 
comunicación con el cliente, para la prestación de servicio de construcción del presente 
proyecto. 
     El presente documento no hace referencia a los demás procesos del SGC global del 
proyecto de construcción del Casino el Ganador como: obras civiles, instalaciones 
eléctricas, hidráulicas y demás procesos que no corresponden al Sistema de Aire 
Acondicionado y Ventilación Mecánica. 
3.3.4.1. Objetivos de la calidad. 
     La compañía ha definido los objetivos de calidad según el cumplimento de  los 
siguientes criterios: 
 Satisfacción del cliente: cumplimento en entregas, cantidades, eficiencia y 
evaluación satisfacción. 
 Mejora en actividades propias del producto: eliminar el producto no conforme, 
mejora en procesos productivos, garantizar rentabilidad por la obra. 
 Calidad del proyecto teniendo en cuenta todos los stakeholders: evaluar 
desempeño de proveedores, cumplimento de los planes del proyecto, seguridad 
en las operaciones, atención de quejas y reclamos del cliente, control de 
documentos, auditorias, implementación de acciones correctivas y preventivas, 
oportunidades de mejora. 
3.3.4.2.Especificaciones técnicas de requerimientos. 
     En la “Planificación Para la Instalación Del Sistema de Aire Acondicionado y 
Ventilación Mecánica Del Casino El Ganador de la Ciudad de Ibagué” se consideran 
algunos elementos de entrada fundamentales para el desarrollo del plan: 
 Especificaciones generales definidas claramente por el cliente. 
 Requisitos en la obra civil y eléctrica para la instalación del sistema de aire 
acondicionado y ventilación mecánica. 
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 Normatividad Técnica Referente a este tipo de sistemas como: Norma 
SMACNA y ACR 2013 NADCA. 
 Normatividad Legal Aplicable como: ASHRAE 15, 34 y 62 y RETIQ en su 
capítulo III, Artículos 7 y 8. 
 Estudios de diseño del sistema. 
 Procedimientos de referencia para sistemas similares. 
 Formatos propios de la empresa para hacer control de las actividades de la 
construcción del plan. 
3.3.4.3. Herramientas de control de la calidad. 
     Las principales herramientas para el plan de calidad del proyecto son: 
3.3.4.3.1. Control de documentos 
     A continuación se definen los lineamientos para el control de documentos y datos 
internos y externos en donde se especifica el control, identificación, revisión, actualización, 
divulgación y disponibilidad: 
 Identificación de los datos y documentos del proyecto. 
 Encargado de revisar y aprobar los datos y documentos del proyecto. 
 Autorizados para tener acceso a los datos y documentos del proyecto. 
 Medio de acceso a los documentos del proyecto. 
3.3.4.3.2. Control de los registros 
     El control de los registros se desarrollara con un esquema establecido para la 
identificación, almacenamiento, protección, retención y disposición de los registros 
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Tabla 16. Matriz de Control de Registros. Construcción Del Autor. 
Actividad / Fase Documento soporte Registro 
Registros de información 






Formato de Recolección de Datos y 
Requerimientos de Obras HSI.I.1 
Acta de Inicio de Obra HSI.O.1 
Informe Semanal de Obras HSI.O.5 
Acta de Reunión HSI.H.2 
Verificación del diseño  
Planos 
Informe 
Reporte de Diseño Sistemas HVAC y 
Selección de Equipos HSI.I.2 
Acta de Reunión HSI.H.2 
Registro de avance 
Informes 
Actas  
Cortes de Obra 
Informe Semanal de Obras HSI.O.5 
Acta de Reunión HSI.H.2 
Reporte Semanal de Actividades HSI.O.6 
Acta de Corte de Obras HSI.O.3 
Reunión Actas Acta de Reunión HSI.H.2 
Entregas  





Formato de Pruebas en Redes de 
Refrigeración HSI.O.7 
Formato de Protocolos de Pruebas y 
Arranque de Ventiladores HSI.O.8 
Formato de Protocolos de Pruebas y 
Arranque de Unidades Condensadoras 
HSI.O.9 
Formato de Protocolos de Pruebas y 
Arranque de Unidades Evaporadoras 
HSI.O.10 
Reporte de Pruebas y Medición HSI.O.11 
Acta de Entrega de Obra HSI.O.12 
Formato Encuesta de Satisfacción de 
Clientes HSI.H.3 
Formato Certificación de Obras HSI.H.4 
Compras  
Solicitud de compra 
Solicitudes de cotización 
Orden de compra  
Formato de Solicitud de Equipos y 
Materiales HSI.C.1 
Formato Para Orden de Compra HSI.C.2 
Contrataciones  
Contratos  
Ordenes de servicio 
Cortes para Subcontratistas 
Formato Documento Para Subcontratación 
HSI.J.1 
Formato Para Orden de Servicio HSI.O.2 
Acta de Corte para Subcontratistas HSI.O.4 
Medios de distribución de 







Acta de Reunión HSI.H.2 
Formato Carta Gerencial HSI.J.2 
Informe Semanal de Obras HSI.O.5 
 
Almacenamiento de la 
información  
Servicio de almacenamiento 
multiplataforma en la nube  
Formato Carta Gerencial HSI.J.2 
Acta de Reunión HSI.H.2 
 
3.3.4.3.3. Recursos 
     Los recursos deben ser acordes a la necesidad del proyecto siguiendo los parámetros 
definidos en el diseño, manteniendo disponibilidad según los tiempos establecidos en la 
planificación y ubicados en los lugares donde se requieren o el almacén, también deben 
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estar acorde con el presupuesto del proyecto y lo más importante es que deben satisfacer la 
demanda del establecimiento y las solicitudes y requerimientos del Cliente.  
3.3.4.3.3.1. Provisión de recursos 
     La compañía junto con los líderes del proyecto definen y proveen oportunamente los 
recursos necesarios para garantizar el avance y eficacia del proyecto de acuerdo a lo 
definido en el cronograma y lo solicitado por el Cliente. 
3.3.4.3.3.2. Materiales 
     El personal encargado de las solicitudes de materiales realizara dicha solicitud siguiendo 
el proceso interno de compras; en donde se establece el medio de control del presupuesto 
para justificar la adquisición y los formatos correspondientes para tramitar la solicitud 
teniendo en cuenta los requisitos exigidos.  
3.3.4.3.3.3.Recursos humanos 
     Se estableció un procedimiento de reclutamiento y selección de personal, en donde se 
definen los requisitos necesarios para la vinculación de personal competente con base a su 
formación, experiencia y habilidades necesarias y así garantizar la ejecución adecuada del 
proyecto dentro de los tiempos y especificaciones planeadas; este proceso define los 
lineamientos del talento humano cuyo objetivo es construir, fortalecer y conservar el 
recurso humano y todo su sistema de gestión; de esta forma se contribuye al desarrollo y 
mejora de la compañía cumpliendo con los objetivos. 
     El personal encargado de la gestión del recurso humano programará un seguimiento y 
evaluación de desempeño laboral al personal y luego realizará la retroalimentación de la 
calificación; como definición de la evaluación se realizaran charlas de motivación como 
estrategia de aplicación para el grupo. 
3.3.4.3.4. Infraestructura y ambiente de trabajo. 
     El proyecto se ejecutara en una obra ya iniciada con personal de construcción 
perteneciente a otras compañías, el director general del proyecto “Casino el Ganador” debe 
garantizar el espacio para la ejecución de la obra propia de instalaciones del Sistema de 
Aire Acondicionado y Ventilación Mecánica con los requisitos de obra civil y eléctrica ya 
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culminados; HVAC System Inc. cuenta con un plan de Salud Ocupacional Propio que va 
acorde al plan general establecido por el proyecto general.  
3.3.4.4. Lista de verificación de los entregables del producto. 
     Como parte integral del presente Plan de Calidad se establece una matriz donde se 
identifican las diferentes etapas del proyecto y se describen los documentos requeridos, 
quien será el responsable, frecuencia y el método de verificación y control para tal 
actividad, con el fin de obtener registro en cada una de estas etapas del proyecto, se 
establecen los documentos necesarios para esto. La Matriz Para la Producción y Prestación 
Del Servicio se muestra en el Anexo M. 
3.3.4.4.1. Identificación y trazabilidad 
     El Ingeniero Residente de  la Obra define el cronograma de trabajo y a través de este 
realiza el seguimiento semanal mediante un Informe Semanal de Obras,  allí se evidencia el 
avance y control de la obra, los aspectos particulares de la obra se pueden aprobar a través 
de reuniones. 
3.3.4.4.2. Propiedad del cliente 
     La “Cadena de Casinos WIN Group” es encargado de entregar las adecuaciones civiles y 
eléctricas adecuadas para la instalación del sistema de aire acondicionado y ventilación 
mecánica, esto queda registrado según el Acta de Inicio de Obra, y se requiere hacer 
registro fotográfico y levantamiento de información antes del inicio de las labores. 
     En las actividades de instalación del Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación 
Mecánica se deben evitar los daños a la propiedad del cliente y/o terceros, así como se debe 
garantizar también su preservación, HVAC System Inc. cuenta con toda la información de 
obra y documentación técnica necesaria para el diseño y definición del proyecto y se 
compromete a mantener en reserva la propiedad intelectual y la confidencialidad del 
Cliente y del Proyecto en específico. 
3.3.4.4.3. Preservación del producto 
     La preservación del producto es responsabilidad de cliente una vez entregado y puesto a 
funcionamiento el proyecto, se deben realizar controles, verificaciones de funcionamiento y 
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mantenimientos preventivos para evitas fallas en el sistema, el alcance del presente Plan de 
Calidad y del proyecto como tal, no contempla la prestación del Servicio de mantenimiento 
de los sistemas HVAC del Casino El Ganador de la Ciudad de Ibagué.  
3.3.4.4.4. Seguimiento y medición 
     La Organización está encargada de recibir información permanente de la satisfacción del 
cliente por medio de comunicación directa con el cliente o por medio de la interventoría; 
también se evalúa la satisfacción del “Grupo de Casinos WIN GROUP” por medio del 
Formato Encuesta de Satisfacción del Clientes, en donde se mide de forma directa el grado 
de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de instalación prestado por la 
empresa. 
     Para asegurar que las mediciones que se efectúen en la ejecución de sus proyectos y 
servicios sean realizadas con los instrumentos adecuados, HVAC SYSTEM INC ha 
establecido que todo equipo de medición utilizado para la ejecución del servicio deberá ser 
verificado semestralmente con patrones calibrados en un laboratorio de calibración 
certificado ante la ONAC. En caso que no se cuente con los patrones de medición para 
realizar la verificación, los instrumentos de medición deberán ser calibrados en un 
laboratorio de calibración certificado ante la ONAC. Con el fin de cumplir con lo anterior 
se implementara para el presente proyecto el Formato de Inspección de la Calidad  que se 
encuentra en la Figura 26. 
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Figura 26. Formato de inspección de la calidad. Construcción Del Autor. 
3.3.4.4.5. Auditoría   
     HVAC SYSTEM INC, genera una cultura de Mejoramiento Continuo dentro de los 
procesos de la organización, utilizando las auditorías internas, satisfacción del cliente, 
análisis de no conformidades e informes de gestión, para disminuir la ocurrencia de no 
conformidades internas y externas.  
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: CARGO:
PROYECTO: CASINO EL GANADOR DE IBAGUÉ
CARGO FECHA
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     La auditoría es una herramienta para la mejora continua del Sistema de Gestión 
Integrado HSEQ que permite evaluar el funcionamiento y eficacia del Sistema de gestión 
para HVAC SYSTEM INC, acorde a los requisitos de la norma NTC-ISO 9001:2015. El 
formato para implementar las Auditorias se encuentra en la Figura 27.  
 
Figura 27. Formato para auditorias. Construcción Del Autor. 











Requisito Descripción y Evidencia de Incumplimiento
PROCESO
Fecha Realización del 
Informe:
Fecha de la Auditoria:
Personal Auditado: Auditor o Equipo Auditor:
Objetivos de la Auditoria:
Alcance de la Auditoria:
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     Finalmente podemos encontrar los Formatos de Protocolos de pruebas y arranques de 
los equipos HVAC en el Anexo J, estos formatos nos ayudan a realizar una entrega formal 
al cliente del equipo y funcionando bajo los parámetros establecidos y atendiendo los 
requerimientos del establecimiento y del cliente. 
3.3.5. Plan de gestión de recursos humanos. 
     Es indispensable el plan de gestión de los Recursos Humanos para garantizar la 
estructura organizacional del proyecto de instalación del sistema de aire acondicionado y 
ventilación mecánica que se va a desarrollar en el Casino el Ganador, la información 
expresa en este documento servirá para que cada uno de los miembros del equipo de 
proyecto conozcan sus roles y responsabilidades para satisfacer a cabalidad las metas 
propuestas y no se generen malos entendidos en cuanto a cargos y responsabilidades, cada 
uno de los miembros del equipo de proyecto debe conocer sus deberes y responsabilidades. 
3.3.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias Del Equipo y 
Esquema. 
     Como parte integral del plan para la gestión de los Recursos Humanos del proyecto es 
importante definir los roles, competencias y responsabilidades del personal que hará parte 
del equipo de trabajo del proyecto, en la Tabla 17 se muestran las competencias requeridas 
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Tabla 17. Competencias Requeridas para el Equipo de Trabajo Del Proyecto. Construcción Del Autor. 
Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 
Gerente General Poseer amplios conocimientos en 
habilidades de negociación, 
dirección y gestión de proyectos, 
perfil Administrador de empresas 
y/o carreras afines con 
especializaciones y/o postgrados, 
manejo amplio de MS Project y 
paquete office. 
Autorizar el presupuesto para el 
desarrollo del proyecto. Rendir 
cuentas frente a los socios y 
garantizar los márgenes 
contributivos trazados. 
Autoriza o detiene cualquier 
actividad relacionada con el 
proyecto: Adquisiciones, 
RRHH, Presupuesto, 




Conocimiento en las 
herramientas de consulta de base 
de datos y plataforma de la 
compañía, Ingeniero, arquitecto 
o carreras afines, con postgrado 
en gestión de proyectos, manejo 
avanzado de Project y Office, 
habilidades de negociación, 
manejo de personal y 
proveedores, buen manejo del 
cliente, excelente capacidad para 
el trabajo en equipo y trabajo 
bajo presión. 
Velar por la correcta ejecución del 
proyecto bajo los márgenes de 
tiempo y costos presupuestados, 
gestionar con el cliente entregas, 
arranques liquidaciones y 
solicitudes de cambio o 
adicionales, rendir cuentas frente a 
la gerencia de los avances del 
proyecto y el flujo de caja de este. 
Resolución de conflictos  
Autorización para compras, 
contrataciones, destinación de 
recursos, acuerdos 
contractuales con los clientes, 
articulación directa con lo 
departamentos comercial, 
diseño, ingeniería, financiera 
y jurídica para todos los 
aspectos del proyecto. 
Ingeniero 
Residente 
Gran experiencia al frente de 
proyectos similares, Ingeniero 
Mecánico,  Mecatronico o 
Eléctrico, buen manejo del 
idioma Ingles para interpretación 
de manuales, protocolos y 
normas. Manejo avanzado de 
paquete Office y Project. Manejo 
de personal operativo, 
contratistas y proveedores, gran 
capacidad de trabajo en equipo y 
bajo presión. 
Coordinar y gestionar el trabajo y 
el control de la ejecución de las 
actividades de instalación, 
seguimiento a solicitudes de 
recursos para el proyecto, 
gestionar cortes de obra, manejo 
del cliente, control a cronograma y 
presupuesto, informes de obra, 
elaboración de actas de entrega, 
protocolos de arranque, pruebas, 
entre otras. 
Autoridad directa sobre el 
personal operativo encargado 
de las instalaciones, informes 
de cambios y adicionales y 
facturación, comunicación 
directa con la dirección del 
estado de adquisiciones y 




Técnico o Tecnólogo Mecánico o 
en Automatización, experiencia 
en supervisión de obras 
similares, manejo de equipos de 
medición electrónicos digitales y 
análogos, resolución de 
problemas gran capacidad de 
liderazgo y manejo de personal. 
Garantizar el correcto avance de 
las instalaciones del proyecto y 
garantizar el cumplimiento de los 
tiempos presupuestados para la 
ejecución del proyecto, Informar al 
Ingeniero Residente cualquier 
novedad para la continuidad 
correcta del proyecto. 
Manejo del personal operativo 
de obra y contratista, manejo 
de oraros de trabajo del 




Técnico en Refrigeración y/o 
HVAC, con amplia experiencia 
en proyectos similares, persona 
proactiva, buen manejo de 
equipos y herramientas 
especializadas para instalaciones 
HVAC, buena capacidad de 
trabajo en equipo y trabajo bajo 
presión. 
Dar cumplimiento a las metas de 
instalación semanales trazadas por 
el Ingeniero Residente, Instalación 
de redes de refrigeración, fuerza y 
control para equipos HVAC, 
pruebas, y arranques de sistemas, 
balanceo de sistemas. 
Informar sobre cualquier 
novedad al supervisor para no 
retrasar las actividades. 
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3.3.5.2. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI). 
     Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto en la Tabla 18. 
Tabla 18. Matriz de Asignación de Responsabilidades RACI Para el Proyecto. Construcción Del Autor. 
3.3.5.3. Histograma y horario de recursos. 
     El horario de trabajo será de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a sábado, Se contará con una 
hora de almuerzo  y dos descansos de 15 minutos cada uno, distribuidos de la siguiente 
manera: el primero en un sesión en horas de la mañana (10:00 am) y el segundo en horas de 
la tarde (3:30 pm), dependiendo la necesidad del proyecto si se llega a requerir el personal 
operativo el día domingo deberán tener la disponibilidad de laborar con derecho a sus 
recargos dominicales y el compensatorio del dominical. 
3.3.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 
     Para el fortalecimiento de la compañía es necesario que todos los integrantes del equipo 
dominen y tengan claro el por qué fueron contratados dentro la organización en cuanto a su 
roll y responsabilidades a desempeñar, como a su vez hacer un plan de acompañamiento 
por medio de capacitaciones internas para reforzar los conocimientos de cada persona 
enfocadas al objetivo principal de la compañía, estas capacitaciones se realizaran a manera 
formal al interior de la organización. Para lograr consolidar el equipo de trabajo es 
importante generar ese interés de cada trabajador hacia la organización por medio del 
sentido de pertenencia generando valor a cada empleado, cuando un miembro de la 
organización se siente identificado con la empresa aumenta la productividad, la innovación, 
se vuelve más eficaz el trabajo esperado por cada área en cuanto al logro de resultados. Es 








Reclutamiento y selección de personal 
I A R C I 
Programas de capacitación de Personal C A R I I 
Programas de Motivación y 
esparcimiento 
C A R I I 
Salarios y prestaciones sociales legales I A R C I 
Elaboración de contratos C A R C I 
Liquidación de Personal I A R C I 
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importante incentivar al equipo de trabajo a realizar las actividades, el compromiso por sus 
responsabilidades, el apoyo a los compañeros, valorar las opiniones que quieran expresar 
dándoles la importancia que requieren para que sean ejecutadas 
3.3.5.5. Esquema de contratación y liberación de personal. 
     Para la organización es importante tener definidas las estrategias que se van a requerir 
para la consecución de los objetivos algunas de ellas son: 
 Generar espacios de integración del equipo que les permita tener un momento 
de esparcimiento. 
 Permitir que los miembros de la organización manifiesten sus opiniones, dando 
importancia a sus aportes para el crecimiento de la compañía. 
 Generar un plan de incentivos a los empleados con el fin de aumentar la 
motivación de la compañía 
 Fortalecer los espacios de bienestar 
 Ser un excelente líder, enfocado al trabajo grupal y no individual 
     Todo esto se hace con el objetivo de crear identidad de los empleados hacia la 
organización, por medio del sentido de pertenencia por esta razón es la importancia de la 
motivación del equipo 
     Para el desarrollo de las actividades dentro la organización es importante implementar 
mecanismos para la adquisición del personal a su vez dejar claro las condiciones por la cual 
será contratado el personal, en cuanto a su salario, tipo de contrato, tiempo de duración 
dependiendo el contrato, fecha de inicio del contrato, y el resto de condiciones que sea 
necesario establecer dentro el contrato, también es importante esclarecer el método para 
encontrar el personal, algunas de estas estrategias son: 
 convocatorias internas 
 generar una estrategia con el área de selección para que nos presente personal 
para entrevistas cada 15 días con el fin de tener opciones de contratación por si 
algún integrante de la compañía se llega a retirar 
 Incentivar el crecimiento dentro la organización 
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     El gerente de proyectos tiene la plena autoridad de tomar las decisiones que intervienen 
en el proyecto pero que no afectan el resultado del mismo de lo contrario deberá contar con 
la aprobación del resto del equipo, adicional tiene la autonomía de aceptar o no los 
entregables del proyecto, siendo el caso que no cumpla con los requisitos específicos se 
deberá devolver para los respectivos cambios, cuando el entregable cumpla con los 
requisitos esperados se dará por finalizado y aprobado. 
3.3.5.6. Definición de indicadores de medición del desempeño del equipo y 
esquema de incentivos y recompensas. 
     Se realizaran evaluaciones de desempeño con frecuencia según requerimientos de la 
etapa del proyecto o se podrán realizar si es necesario en otro momento según la necesidad; 
los resultados arrojados por la evaluación servirán para: en de resultado positivo se darán 
recompensas, incentivos y se brindaran asensos o en el caso de resultados negativos se 
procederá con el conducto regular establecidos por la ley como llamados de atención, 
sanciones y despidos, haciendo el debido control por todos los encargados involucrados en 
el caso. 
3.3.6. Plan de gestión de comunicaciones. 
     Para la adecuada planificación del proyecto se requiere de un plan de comunicación 
sólido para garantizar su éxito, donde podamos definir las actividades y herramientas de 
comunicación, así como los emisores y receptores, con el fin de lograr una adecuada 
gestión del proyecto. 
3.3.6.1. Sistema de información de comunicaciones. 
     En este proyecto se requiere una comunicación permanente con todos los interesados 
para garantizar un adecuado cumplimiento de los objetivos y el cronograma, la información 
que de be comunicarse es la necesaria para que cada interesado cumpla con sus respectivas 
labores.  
     Los responsables de la comunicación son todos los encargados de coordinar las 
diferentes actividades del proyecto, en particular la comunicación va encabezada del 
director del proyecto que es quien debe garantizar el flujo de la comunicación y que esta 
sea adecuada y certera. 
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3.3.6.2. Matriz de comunicaciones.  
     En la matriz de comunicaciones  se encuentra una descripción detallada de todos los 
requisitos y necesidades de información de los participantes del proyecto y cuya 
responsabilidad de elaborar e implementar recae sobre el líder del proyecto. En cada fase 
del proyecto la frecuencia cambia, para nuestro proyecto tenemos establecidas tres fases: 
administración, ejecución, entrega y liquidación, los detalles del plan de comunicaciones 
del proyecto se muestran en el Anexo N. 
3.3.7. Plan de Gestión Del Riesgo. 
     El principal fin para la elaboración del plan de gestión de los riesgos es el de poder 
identificar los principales riesgos que podrían afectar al proyecto en su plazo o en su 
presupuesto, para de este modo poder evitar o estar preparados para este evento. 
     Para la elaboración del plan de gestión de los riesgos se deben analizar que entregables 
se verán afectados a causa de algún riesgo potencial, los riesgos para este proyecto serán 
establecidos gracias a la lluvia de ideas, juicio de expertos y lecciones aprendidas de otros 
proyectos similares del pasado. La identificación de los riesgos nos proporcionara las bases 
necesarias para poder realizar el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos y de este 
modo poder reaccionar,  frente a esta amenaza u oportunidad, mediante el Plan de 
Mitigación de los riesgos. A continuación presentamos los límites de riesgo permitidos por 
los interesados con respecto a cada uno de los objetivos principales del proyecto en la Tabla 
19. 
Tabla 19. Tolerancia de los interesados. Construcción Del Autor. 
Objetivo Tolerancia 
ALCANCE Los cambios solicitados no pueden exceder el 8% de desviación del presupuesto. 
CRONOGRAMA No debe exceder el 15% de desviación del presupuestado. 
COSTO No debe exceder el 10% de desviación del presupuestado. 
CALIDAD La satisfacción del cliente no puede ser inferior del 97%. 
3.3.7.1. Identificación de Riesgo y Determinación de Umbral. 
     Para desarrollar e identificar las categorías delos riesgos, se programó una reunión con el 
equipo de trabajo con una lluvia de ideas, el primer proceso que se realizo fue identificar 
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los riesgos, ubicarlos en las categorías y subcategorías correspondientes, como resultado de 
este ejercicio se obtuvo tres categorías básicas, Riesgos Comunes, Riesgos de 











     En el Anexo O se identifican los riesgos y el umbral permitido según los objetivos 
principales del proyecto. 
3.3.7.2. Risk Breakdown Structure. 
     En el Anexo P se ilustra la RBS con sus respectivas categorías, subcategorías y Riesgos 
para el presente proyecto. 
3.3.7.3.Análisis de Riesgos Del Proyecto. 
     El análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos se realiza para poder reaccionar a 
cualquier amenaza u oportunidad; tener una identificación detallada ayuda a determinar la 
probabilidad de ocurrencia y cual de nuestros objetivos principales afecta más que a los 
otros, también es fundamental tener la claridad cómo afecta cada riesgo en nuestro proyecto 
para determinar la reserva de contingencia. En las Tablas 20 y 21 podemos observar el 
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Tabla 20. Análisis cualitativo de riesgos del proyecto. Construcción Del Autor. 






















Amenaza 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,02 
 
variación en la 
TRM 




Amenaza 0,50 0,20 0,20 0,80 0,20 0,40 
 
impacto al medio 
ambiente 




Amenaza 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,25 









Amenaza 0,70 0,20 0,20 0,30 0,20 0,15 
 
perdida de interés 
del cliente 




Amenaza 0,50 0,20 0,20 0,50 0,20 0,25 
MATERIALES Y 
EQUIPOS 
calidad de equipos 
o materiales 
Amenaza 0,30 0,20 0,40 0,20 0,20 0,12 
 
llegada de equipos 
de importación 





Amenaza 0,30 0,10 0,05 0,05 0,05 0,03 
LOGISTICA 
fallas de logística 
en el transporte 













Amenaza 0,70 0,20 0,40 0,20 0,20 0,28 
 
Accesibilidad a 
áreas del proyecto 
Amenaza 0,70 0,20 0,20 0,30 0,20 0,21 
TÉCNICOS 
No tener a tiempo 
el diseño civil y 
eléctrico 
Amenaza 0,70 0,20 0,20 0,50 0,20 0,35 
 
Estimación de 
Costos y Tiempos 
Amenaza 0,50 0,50 0,20 0,20 0,20 0,25 
Nota: Los rangos están dados por criticidad así: Critico (0,19 - 0,99), Serio (0,18 - 0,11), Moderado (0,10 - 
0,1), Mínimo (0,05 - 0,01). 
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Tabla 21. Análisis cuantitativo de riesgos del proyecto. Construcción Del Autor. 
Sub-Categoría Riesgo Tipo Impacto  Probabilidad  EMV 
PERSONAL 
Canal de comunicación no 
adecuado 
Amenaza  $ 5.000.000  50%  $ 2.500.000  
 
Personal operativo contratista Amenaza  $ 1.000.000  70%  $    700.000  




 $    
2.000.000  
 
variación en la TRM Amenaza  $ 5.000.000  70% 
 $    
3.500.000  
AMBIENTAL condiciones climáticas Amenaza  $ 5.000.000  50% 
 $    
2.500.000  
 impacto al medio ambiente Amenaza $ 3.000.000 70% $ 2.100.000 
REGULATORIO cambio de normatividad Amenaza $ 1.000.000 50% $ 500.000 
 servicios públicos Amenaza $1.000.000 50% $ 500.000 
INTERESADOS Interesados(vecindarios) Amenaza $ 5.000.000 70% $ 3.500.000 
 
Canal de comunicación no 
adecuado 
Amenaza $ 1.000.000 70% $ 700.000 
 Perdida de interés del cliente Amenaza $ 2.000.000 50% $ 1.000.000 
CUMPLIMIENTO incumplimiento del cronograma Amenaza 
$ 
10.000.000 
50% $ 5.000.000 
MATERIALES Y 
EQUIPOS 
calidad de equipos o materiales Amenaza $ 4.000.000 30% $ 1.200.000 
 
llegada de equipos de 
importación 
Amenaza $ 3.000.000 50% $ 1.500.000 
 
actualización técnica y 
tecnológica 
Amenaza $ 1.000.000 30% $ 300.000 
LOGISTICA fallas de logística en el transporte Amenaza $ 4.000.000 70% $ 2.800.000 
CONSTRUCCION fallas en instalaciones civiles Amenaza $ 2.000.000 70% $ 1.400.000 
 interferencias con otros proyectos Amenaza $ 2.000.000 70% $ 1.400.000 
 seguridad ocupacional  Amenaza $ 5.000.000 70% $ 3.500.000 
 
Accesibilidad a áreas del 
proyecto 
Amenaza $ 2.000.000 70% $ 1.400.000 
TECNICOS 
No tener a tiempo el diseño civil 
y eléctrico 
Amenaza $ 2.000.000 70% $ 1.400.000 
 Estimación de Costos y Tiempos Amenaza 
$ 
10.000.000 




    
Reserva de contingencia  $ 44.400.000  
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3.3.7.4.Matriz de Riesgos. 
     La Matriz de riesgos completa para el presente proyecto se puede apreciar en detalle en 
el Anexo Q. 
     En la figura 28 se muestra la tabla de probabilidad e impacto que va a tener cada riesgo 
durante el inicio y fin del proyecto, dependiendo el impacto que obtenga cada riesgo tendrá 
un grado de participación específica que puede ser: 
     Bajo: los riesgos que se clasifican en este nivel son de un nivel bajo que no tienen un 
alto impacto en el proyecto, sin embargo se debe hacer un seguimiento prudencial para que 
estos riesgos no suban de nivel.  
     Medio: los riesgos que están en este nivel son denominados una amenaza para el 
proyecto, por tal razón se les debe prestar atención especializada y a tiempo, con el fin que 
no genere un alto impacto en el proyecto. 
     Alto: este riesgo se encuentra en un nivel crítico por tal razón requiere prioridad y 
atención oportuna, para dar respuesta con la acción de tratamiento ya prevista. 
 
     En la tabla de probabilidad e impacto se presenta la ocurrencia que tiene cada riesgo 
durante el ciclo de vida del proyecto, según la probabilidad que ocurra cada riesgo se asigna 
un nivel y un color de identificación: 
     N. Verde. Neutro; L. Amarillo claro. Bajo; M. Amarillo. Medio; H. Naranja. Alto; VH. 
Rojo. Muy Alto.  
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Figura 28. Matriz de Probabilidad e Impacto. Construcción Del Autor. 
3.3.7.5. Plan de Respuesta al Riesgo. 
     Los Riesgos pueden ser Amenaza u oportunidad dependiendo el efecto que pueda tener en ciclo 
de vida del proyecto, por obvias razones se le debe prestar una atención oportuna a las amenazas, 
por esta razón se debe hacer un plan de riesgos con las respectivas causas de tratamiento, se estiman 
dos factores de tolerancias: 
     TIEMPO: se establece un tiempo de tolerancia del 10% con el fin de no afectar el cronograma 
del proyecto. 
     COSTO: el costo final del proyecto no debe superar el 15% de lo estimado no afectando el 





A B C D E
<1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50%
Insignifica
nte
Bajo Medio Alto Muy Alto
Desde Hasta Desde Hasta
16.283.155 325.663.101 17,2 172,0
9.769.893 16.283.154 10,3 17,1
3.256.631 9.769.892 3,4 10,2
1.628.316 3.256.630 1,7 3,3
0 1.628.315 0,0 1,6
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INSTALACION SISTEMA HVAC CASINO EL GANADOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA
CAPEX (COP$): 325.663.101 CRONOGRAMA:
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     Entre los formatos principales que se utilizaran en el plan de gestión de los riesgos del 
proyecto, están los contenidos en el Anexo R. 
     El seguimiento al control de riesgos se realizara utilizando los formatos descritos en el 
numeral anterior como herramientas pertinentes para este proceso según lo siguiente: 
 Formato de Reunión Para Seguimiento a Riesgos: Este formato se utilizara para 
las reuniones semanales que se realizaran para hacer el seguimiento pertinente 
al control de riesgos implementado para el proyecto; este formato se utilizara 
para cada uno de los riesgos según lo documentado en la matriz de 
identificación de los riesgos. Este se muestra en el Anexo S. 
 Formato de Lecciones Aprendidas: Este formato se utilizara en la eventualidad 
de materializarse un riesgo en el proyecto, con ayuda de este formato podemos 
identificar que sucedió, cuando sucedió, en que no se pensó, entre otros 
factores, con el fin de que no vuelva a suceder en proyecto futuros similares. 
3.3.8. Plan de gestión de las adquisiciones. 
     El plan de gestión de las adquisiciones define los requisitos de las adquisiciones y el tipo 
de adquisiciones a lo largo del proyecto, así como el seguimiento a estas. Se definirán 
también los tipos de contrato necesarios para las adquisiciones definidas en el presente 
plan. 
     Como parte del presente Plan se establecerá al Director de Proyectos y al Director de 
Compras como responsables del proceso de adquisiciones para el proyecto. La recolección 
de especificaciones de los productos y materiales serán recolectadas y verificadas por el 
Director de Proyectos con el fin de realizar los procesos de adquisición de estos por medio 
del departamento de Compras, de igual manera el director del Proyecto estará al frente de la 
supervisión para la asignación de personal directo de la compañía y personal contratista 
para la ejecución del proyecto. 
     Las adquisiciones en nuestro proyecto se pueden dividir en dos grupos: Equipos y 
materiales (Compras) y adquisición de personal (Subcontratación). Para las adquisiciones 
de compras de equipos y materiales se empleara solicitud de propuesta (RFP) con el fin de 
obtener por parte de nuestros proveedores información de precios, condiciones de entrega, 
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medios de transporte y tiempos de llegada de los diferentes equipos y materiales, lo anterior 
con el fin de establecer cual propuesta es la más idónea en cuanto a costos y tiempo de 
entrega. 
     En cuanto a la subcontratación para la ejecución de instalaciones y redes se empleara 
una solicitud de propuesta (RFP), de este modo se podrá comparar las diferentes propuestas 
teniendo en cuenta calidad, experiencia en el mercado, precios, capacidad técnica y 
operativa y tiempo de entrega. 
     Para el presente proyecto únicamente se tendrán en cuenta aquellas propuestas que 
cumplan estrictamente con los tiempos de entrega presupuestados por la obra, ya que es 
vital entregar los sistemas según el cronograma de entrega a nuestro cliente y lograr que el 
establecimiento sea operativo en la fecha establecida o antes.  
3.3.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 
     Se ha estipulado para el proyecto que la prioridad será el tiempo de entrega de los 
proveedores y contratistas durante la ejecución del proyecto por lo que se requerirá que los 
proveedores y contratistas adquieran pólizas de cumplimiento, buen manejo del anticipo y 
responsabilidad civil, con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento o riesgos no 
contemplados durante el plan de gestión de las adquisiciones. 
     Adicionalmente se realizara un seguimiento minucioso por parte del Director del 
Proyecto durante la ejecución del proyecto a los Proveedores y Contratistas con el fin de 
lograr los objetivos del proyecto, este seguimiento se realizara mediante reuniones con los 
Proveedores y Contratistas, el departamento Jurídico, el Departamento de Compras y la 
Dirección de obras. 
     Es necesario hacer una evaluación de los proveedores sabiendo la importancia que tiene 
estos en las dinámicas del proyecto; se definen cinco criterios para medir el desempeño del 
proveedor: costo, tiempo de entrega, experiencia demostrada, calidad y cubrimiento de 
garantía del  bien o servicio a adquirir; a cada uno de le dio una relevancia y en la 
ponderación total definimos el 100% que se procura cumplir para seleccionar el proveedor. 
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3.3.8.2. Selección y tipificación de contratos. 
     Para nuestro proyecto se utilizaran los tipos de contrato descritos a continuación: 
 Contrato de Precio Fijo (FP): En este tipo de contrato se pagara al Vendedor un 
precio fijo por el bien o servicio, se elige este tipo de contrato ya que representa 
el menor riesgo en costos para el Comprador, también se incentiva al Vendedor 
a entregar el bien o servicio contratado antes del plazo con el fin de obtener 
incentivos. 
 
 Contrato de Coste Mas Honorarios Fijos (CPFF): En este tipo de contrato se 
permite el reembolso de costos permitidos correspondientes al vendedor más 
una cantidad fija de ganancias. 
 Contrato Por Tiempos y Materiales (T&M): Para la contratación de la mano de 
obra se establecerá el pago de cantidades instaladas al Contratista, por tanto se 
utilizara este tipo de contrato que es una combinación del contrato de precio fijo 
y de costos reembolsables, ya que se establecerá unas cantidades y precios 
unitarios iniciales para el pago, pero estas cantidades pueden aumentar durante 
la ejecución del proyecto, por lo que se incrementaría el valor del contrato. 
3.3.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 
     El proceso de aprobación de las adquisiciones para el presente proyecto se muestra 
mediante flujogramas para el proceso de compras y para el proceso de contratación, lo 
anterior a causa de que se llevarán procesos diferentes e intervienen departamentos distintos 
para ambos tipos de adquisiciones.  
     En la figura 29 Se puede apreciar un flujograma del proceso de aprobación para la 
adquisición de Equipos y Materiales, mientras que en la Figura 30 Se muestra el flujograma 
para el proceso de contrataciones para el proyecto. 
 
PLANIFICACION SISTEMA HVAC      103 
 
 
Figura 29. Proceso de Aprobación Para Compras de Equipos y/o Materiales. Construcción Del Autor. 
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Figura 30. Proceso de Aprobación Para Contratación. Construcción Del Autor. 
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     Se definen cinco criterios para tomar las decisiones en las adquisiciones: costo, tiempo 
de entrega, experiencia, calidad y garantía del  bien o servicio a adquirir; a cada uno de le 
dio una relevancia y en la ponderación total definimos el 100% que se procura cumplir para 
seleccionar el proveedor, lo anterior se expone en las Tablas 22  y 23. 



















Tabla 23. Definición de las escalas de calificación. Construcción Del Autor. 
Escalas de calificación Descripción 
Alto Es la calificación más alta dentro de los Ítems evaluados, tiene un 
impacto muy importante en la consecución y realización del 
proyecto. 
Medio – Alto Esta calificación tiene un alto impacto en la realización del 
proyecto, pero se puede mitigar realizando ajustes pequeños e no 
Nombre Descripción Escala de 
calificación 
Ponderación 
Costo Mejor costo en comparación 
con los otros proveedores 
Alto 25% 
Tiempo de entrega Que se encuentren dentro de los 
tiempos dados en el cronograma 
Medio - Alto 20% 
Experiencia Suministro y7O distribución 
con buena experiencia en el 
mercado 
Medio - Alto 15% 
Calidad Buena calidad con certificados 
que los avalen 
Alto 25% 
Garantía Buenos factores de vida útil del 
equipo y responsabilidad en el 
cubrimiento de garantías 
Medio-Alto 15% 
Totales 100% 
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alteran de manera notoria la ejecución del proyecto. 
Medio – Medio Impacto medio en la consecución del proyecto, riesgos de 
adquisición aceptables para el desarrollo del proyecto. 
Medio – Bajo A pesar de impactar en el proyecto, el no cumplimiento de este 
requisito de adquisición por parte del vendedor o proveedor se 
puede reemplazar o mitigar sin mayor alteración para el proyecto. 
Bajo Su impacto no genera ninguna clase de desajuste importante en el 
proyecto,. Fácilmente mitigable. 
3.3.8.4. Documentación estandarizada de las adquisiciones. 
     Para nuestro proyecto se establecieron los siguientes documentos estandarizados de 
acuerdo al tipo de adquisición. Para la compra de equipos y materiales se empleara el 
formato de Orden de Compra y para la contratación de Mano de Obra se emplearan el 
formato de Contrato Estandarizado y/o Orden de Servicio, estos formatos se pueden 
encontrar en el Anexo T. 
3.3.8.5. Cronograma de compras con la asignación de responsabilidades. 
     El cronograma presenta las actividades globales para las compras que requiere el 
proyecto, es necesario plasmar esto ya que de esta forma se puede elaborar una lista de 
proveedores potenciales teniendo en cuenta los costos, calidad, tiempos de entrega, garantía 
y experiencia; también es necesario para tener claro en qué momento es necesario hacer la 
compra y los respectivos contratos con los proveedores para asegurar la entrega en el 
momento indicado según la planeación, este cronograma se muestra en la Tabla 24. 


















del proyecto y 
aprobación 
            
Recursos necesarios 
para elaborar el 
proyecto 
Director de proyecto y 
Departamento de 
compras 
Compra Materiales y 
equipos de 
importación 
            
Actividad critica por 





compra de herramienta 
            
Personal operativo y 
herramienta 




compras y RRHH 
Compra de accesorios             
Elementos que se 
requieren en el 
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Alquiler herramientas 
para pruebas de 
arranque 
            
Herramientas que no 
posee la compañía 
Departamento de 
compras 
Alquiler equipos para 
pruebas de entrega 
            
Equipos que no 
posee la compañía 
Departamento de 
compras 
3.3.9. Plan de gestión de los interesados. 
     El plan de gestión de interesados se hace necesario para identificar a cada uno de los 
individuos y organizaciones que participan activamente en el proyecto u cuyos intereses se 
puedan ver afectados positiva o negativamente en la ejecución del proyecto. 
3.3.9.1. Identificación y categorización de interesados. 
     El análisis de los Interesados nos ayuda a comprender que personas o grupos inciden el 
proyecto y cuál será su impacto durante el proyecto, lo anterior será de gran importancia 
para poder conocer el manejo adecuado de cada interesado dependiendo de factores como 
su impacto en el proyecto, poder, interés, entre otras. 
     Los principales interesados del proyecto son: 
     Sponsor: Sera la persona responsable del proyecto y será quien lo defienda, consiga 
financiación, asegure los objetivos y el alcance propuesto y que será el responsable por el 
éxito del proyecto, por lo que esta persona deberá tener un gran autoridad ejecutiva dentro 
de la organización. 
     Cliente: Es el financiador del proyecto y es la persona u organización que más poder de 
influencia tiene sobre el proyecto, su alcance, su ejecución y éxito. A esta persona se le 
debe dar información completa y constante acerca del proyecto, de igual manera es la 
persona que más atención requiere por parte nuestra. 
     Comunidad: Es el conjunto de personas residentes alrededor del proyecto, a estas 
personas se debe mantener informado pero solamente de ciertos detalles del proyecto, se 
debe garantizar que el impacto del proyecto en la comunidad no sea nocivo, por ejemplo 
contaminación visual, auditiva o medioambiental, y de este modo no llegar a tener 
inconvenientes con estos interesados a lo largo del proyecto. 
     Proveedores: Conjunto de organizaciones encargadas de suplir todos aquellos 
materiales, equipos e insumos necesarios para realizar la instalación del sistema de Aire 
Acondicionado y Ventilación Mecánica. 
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     Contratistas: Son organizaciones con experiencia en instalaciones afines, los cuales 
apoyaran las instalaciones necesarias para el sistema, cada contratista es apto en diferentes 
disciplinas que son aplicables en el presente proyecto. 
     Los interesados van cumpliendo diferentes roles en cada fase del proyecto, en este 
momento tiene una participación que está definida en la Tabla 25. 
Tabla 25. Nivel de Participación de Los Interesados. Construcción Del Autor. 
 
NIVEL DE PARTICIPACION DESEADO 
TIPO ALTA MEDIA TOTAL GENERAL 
EXTERNO 20% 80% 100% 
INTERNO 90% 10% 100% 
TOTAL GENERAL 55% 45% 100% 
3.3.9.2. Matriz de interesados. 
     Es muy importante tener claridad en el impacto que pueda tener cada uno de los 
interesados en el proyecto ya que pueden afectar positiva o negativamente la ejecución  y 
así mismo tener la estrategia clara para trabajar en caso que se presente un retraso 
relacionado a alguno de los interesados, esto lo podemos ver en la Matriz de impacto 
mostrada en la Figura 31. 




Figura 31. Matriz Impacto – Cooperación de Los Interesados. Construcción Del Autor. 
3.3.9.3. Matriz dependencia influencia. 
     También es necesario identificar la dependencia e influencia de los interesados en el 
proyecto así como cada uno de los Stakeholders con el proyecto, la siguiente matriz 
muestra esa relación en la Figura 32. 




Figura 32. Matriz Influencia – Dependencia de Los Interesados. Construcción Del Autor. 
3.3.9.4. Matriz de temas y respuestas. 
     Es importante identificar y dar respuesta según la necesidad que tenga el proyecto, en la 
siguiente matriz se presentan las respuestas según el interesado correspondiente en la 
Figura 33. 
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Figura 33. Matriz de Temas y Respuestas. Construcción Del Autor. 
3.3.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 
     Los conflictos que se puedan generar en el desarrollo del proyecto se debe resolver por 
parte del director del proyecto, este debe seguir el debido proceso para llevar a la raíz que 
genero el problema y seguir los procedimientos establecidos para la resolución de 
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4. Conclusiones y Recomendaciones 
     Del presente documento podemos concluir lo siguiente: 
 Por medio del estudio ambiental se puede demostrar que el tipo de sistema 
contemplado genera menos impactos ambientales que otro tipo de sistemas o 
fabricantes al implementar estrategias durante la instalación que reduzcan este 
impacto, de igual manera se contempló la instalación de la marca de equipos de 
aire acondicionado más amigable con el medio ambiente certificable. 
 Se genera un documento para la planificación para la instalación del sistema de 
aire acondicionado y ventilación mecánica del casino el Ganador de la ciudad 
de Ibagué según los requerimientos presentados por la Universidad Piloto de 
Colombia. 
 Se demuestran las buenas prácticas propuestas por el PMI, en donde se 
implementan en el presente proyecto para la implementación del sistema de aire 
acondicionado. 
 Se demuestra la viabilidad de este tipo de sistemas de aire acondicionado en 
ambientes cerrados, concluyendo que es la mejor opción de solución a la 
necesidad de reducir la temperatura y humedad en el recinto del Casino de 
Juegos de azar. 
 Según los valores encontrados en la VPN y la TIR se demuestra la viabilidad 
económica y financiera de este tipo de proyectos mostrando también la 
rentabilidad del área de negocio estudiada. 
 A pesar de que existe competencia en el área de negocio estudiada a nivel 
nacional, esta es muy poca en comparación con otras áreas, al ser esta un área 
que requiere de organizaciones altamente calificadas, certificadas y con 
trayectoria a nivel nacional. 
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 Se demuestra exitosamente la aplicación de las diferentes técnicas vistas en 
cada una de las clases y en el desarrollo de los planes por medio del trabajo de 
campo implementando todo esto en el presente trabajo de grado. 
     El presente proyecto de grado es producto de un ejercicio académico minucioso y es 
basado en experiencias laborales reales, las cuales resultan ser una base muy importante 
para el estudio aquí presentado, este plan puede resultar de gran utilidad a la hora de 
planificar la instalación de un sistema HVAC en la realidad. En este orden de ideas se 
recomienda tener en cuenta las siguientes recomendaciones adicionales para lograr el éxito 
del proyecto: 
 Se recomienda analizar las condiciones climáticas de la ciudad donde se 
realizara la instalación, con el fin de anticiparse a las épocas invernales de cada 
región y de este modo reducir los riesgos por demoras en el cronograma de 
ejecución a causa de mal tiempo en el caso de existir actividades en la 
intemperie. De igual manera se recomienda contemplar las condiciones 
meteorológicas adversas en otros países cuando se requiera de la importación 
de equipos o materiales para la ejecución del proyecto, ya que el transporte de 
estos puede afectarse a causa de tifones, huracanes, entre otras, anticiparse a 
este factor puede ser una medida para evitar retrasos no contemplados, se 
podría contemplar la idea de importar los equipos con buena anticipación a la 
iniciación de las instalaciones. 
 También es recomendable analizar los factores de las tasas de cambio cuando 
se cuente con equipos o materiales de importación adquiridos en otras monedas, 
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Anexo A. Estudio de Mercado. 




ENCUESTA A INTERESADOS EN ADQUISICION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 
 
NOMBRE Y APELLIDO         
EMPRESA        
FECHA        
TIPO DE NEGOCIO     
 
1. ¿Por qué desea instalar un sistema de aire acondicionado? 
Exigencias legales Estar al nivel de otros casinos   
Confort en los clientes Otro 
 
2. ¿Qué tipo de sistema de ventilación quiere implementar en su negocio? 
Ventiladores mecánicos.               Aire acondicionado 
Rejillas de ventilación                                                      Otro 
 
3. ¿Cómo se asesora para la selección de su sistema ventilación? 
Por experiencia personal                Con la competencia 
Contratación de experto                                                    Proveedor  
 
4. Para seleccionar un proveedor ¿qué es más importante para usted? 
Precio                                                       Experiencia 
Calidad                                                                    Reconocimiento 
 
5. En cuanto a garantía ¿Qué tiempo considera necesario que debe brindar el proveedor por un sistema de aire 
acondicionado? 
 
1 a 2 años           3 a 4 años 
5 a 6 años                                         Es indiferente 
 
6. ¿usted cree que instalando un sistema de aire acondicionado puede atraer más clientes? 
Si           No 
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Los resultados de la encuesta realizada son los siguientes: 
Resultados Encuesta De Mercado 
Para determinar la el interés por proyectos de aire acondicionado y ventilación 
mecánica en el mercado nacional realizamos una encuesta localizada aleatoria a grupos, 
empresas y personas con algún interés o relación con casinos en Colombia. 
En la siguiente tabla mostramos los principales grupos de casinos más relevantes 
que controlan o intervienen el mercado nacional. 
Grupo Casinos Impacto 
Luckia  Aun no entra en operaciones 
en Colombia  
Nacional 
Sun International Aun no entra en operaciones 
en Colombia 
Nacional 
Codere Crown y Mundo Fortuna Local 
Cirsa Winner Group Rio, Rock´n Jazz, Havana, 
Broadway, Real Game 
Nacional 
Vicca Group Ipanema, Gran Casino, 
Zamba 
Nacional 
Aladin Aladin Local 
Cosmopolitan Cosmopolitan Local 
Hollywood Hollywood Local 
 
Datos de la encuesta: 
1. Solicitada por: HVAC SYSTEM INC. 
2. Realizada por: HVAC SYSTEM INC. 
3. Universo (Mercado potencial, contexto del mercado): grupos, empresas y personas con 
alguna relación en casinos. 
4. Unidad de muestreo (empresas, personas): personas. 
5. Área de cobertura: ciudades colombianas (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Ibagué, 
Bucaramanga). 
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6. Tipo de muestreo: probabilístico. 
7.  Técnica de recolección de datos: encuesta por correo electrónico. 
8. Tamaño de muestra: 30 
9. trabajo piloto: 35 encuestas solicitadas. 
10. Objetivo de la muestra: identificar los clientes potenciales y las probabilidades de éxito 
del negocio. 
11. Número de preguntas formuladas: 6 preguntas. 
Análisis resultados encuesta 
Pregunta No. 1: ¿Por qué desea instalar un sistema de aire acondicionado? 
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Pregunta No. 3: ¿Cómo se asesora para la selección de su sistema ventilación? 
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Pregunta No. 5: En cuanto a garantía ¿Qué tiempo considera necesario que debe brindar el 
proveedor por un sistema de aire acondicionado? 
 




 Según la encuesta aplicada evidenciamos que el mercado para la solución brindada 
de aire acondicionado y ventilación mecánica es amplio y solicitado en el sector. 
 En el mercado hay una consciencia de la necesidad de mejorar las condiciones de 
los recintos para mantener satisfechos a los clientes y ser competitivos. 
 
1 a 2 años 
30% 
5 a 6 años 
23% 
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Anexo C. Tarifas Enertolima. 
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Anexo E. Hoja de Vida HVAC System Inc. 
 
       
  
    
  
     
  
  
     
  
              
HOJA DE VIDA EMPRESA 
DATOS DE LA EMPRESA 
Nombre de la Empresa: HVAC SYSTEM INC. 
Campo: CONSTRUCCION 
EXPERIENCIA EN PROYECTOS 
PROYECTO Ampliación Centro Comercial Andino 
FECHA Abril de 2012 
UBICACIÓN Centro Comercial Andino, Bogotá D.C. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Instalación de sistema de aire acondicionado centralizado, sistema de agua de condensación. 
PROYECTO Pull And Bear & Oisho 
FECHA Noviembre de 2012 
UBICACIÓN Zona T, Bogotá D.C. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Instalación de sistema de aire acondicionado centralizado, sistema de agua de condensación. 
PROYECTO Clínica Palermo 
FECHA Marzo de 2013 
UBICACIÓN Barrio Palermo, Bogotá D.C. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Instalación de sistema de acondicionamiento y ventilación de precisión para áreas limpias, sistema de 
agua de condensación y refrigeración. 
PROYECTO Valores Bancolombia 
FECHA Junio de 2013 
UBICACIÓN Calle 72 con Cra. 9, Bogotá D.C. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistemas de aire acondicionado para oficinas, sistema de agua helada, 2 enfriadores tipo chiller y 
unidades fan coil de AF. 
PROYECTO Centro Comercial Buenavista 
FECHA Agosto de 2013 
UBICACIÓN Centro Comercial Buenavista, Monteria-Cordoba 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de aire acondicionado centralizado, 4 enfriadores tipo chiller condensados por agua, sistema de 
agua de condensación para enfriamiento, 4 UMAE. 
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PROYECTO Edificio Buro 24 
FECHA Diciembre de 2013 
UBICACIÓN Av, Ciudad de Cali con Av. Esperanza, Bogotá D.C. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de acondicionamiento de aire centralizado, 2 enfriadores tipo chiller condensado por agua. 
PROYECTO Edificio Pijao 
FECHA Febrero de 2014 
UBICACIÓN Calle 99 con Cra. 11, Bogotá D.C. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de aire acondicionado centralizado, 2 enfriadores chiller condensados por aire. 
PROYECTO Hospital de Yopal S.E. 
FECHA Mayo de 2014 
UBICACIÓN Yopal - Casanare 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de aire acondicionado centralizado, 4 enfriadores tipo chiller condensados por agua, sistema de 
agua de condensación para enfriamiento, 53 Fan coil. 
PROYECTO Consejo Superior de la Judicatura 
FECHA Junio de 2014 
UBICACIÓN Yopal - Casanare 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de refrigerante de volumen variable centralizado, 22 unidades condensadoras exteriores, 109 
unidades mini split interiores. 
PROYECTO Subestación Floreña, Equion Energía 
FECHA Junio de 2014 
UBICACIÓN Yopal - Casanare 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de acondicionamiento de precisión por unidades tipo paquete de 25 TR C/U, sistema control y 
cortafuegos para transporte de aire, tubos pitot y sensores de humo. 
PROYECTO Gimnasio Aqua 
FECHA Octubre de 2014 
UBICACIÓN Spinning Center Gym, C.C. Aqua, Ibague - Tolima 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de refrigerante de volumen variable centralizado, 7 unidades condensadoras exteriores, 15 
unidades mini split interiores con control horario. 
PROYECTO Auditorio Registraduria Nacional 
FECHA Diciembre de 2014 
UBICACIÓN Consejo Nacional Electoral, Av. El Dorado con Cll. 50, Bogotá D.C. 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de refrigerante de volumen variable centralizado, 4 unidades condensadoras exteriores, 4 
unidades mini split interiores. 
PROYECTO Fresenius MC AG Andina 
FECHA Febrero de 2015 
UBICACIÓN Km. 1 Via Siberia-Funza, Parque Industrial Intexzona, Cundinamarca 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Sistema de Aire Acondicionado de precisión para áreas estériles clase 10, agua de condensación especial 
8 torres de 38.000 BTU C/U, sistemas de enfriamiento por 6 chiller de 200 TR C/U, 16 UMA, Sistema 
VRF 4 condensadoras y 14 mini split, sistema de áreas limpias con 13 cambios hora áreas estériles. 
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Anexo F. Análisis Financiero 
ANALISIS 
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Anexo I. Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 
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Anexo K. Línea Base Del Tiempo. 
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Anexo M. Matriz Para la Producción y Prestación Del Servicio. 
HSI.H.8 - Matriz Para 
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Anexo O. Matriz de Riesgos y Umbral. 
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Anexo T. Formatos Para Adquisiciones. 
 
 
